

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA

PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

AMBITO DI PIACENZA

Codice Fiscale n. 91278030373

ATTO AGGIUNTIVO PER L'ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI

al contratto Reg. **N. 18** in data **19/01/2018**, tra la Regione Emilia Romagna Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, codice fiscale 91278030373 Servizio Area affluenti Po e l'impresa "**Vaccari Srl**" con sede legale in **via Della Libertà, n° 24 Castell'Arquato** (C.F.e P. IVA n° **009568290330**) avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori: "**Ripristino della strada comunale di Valesso mediante realizzazione di gabbionata al fine di portare la funzionalità dell'opera allo stato antecedente l'evento calamitoso**"

C.U.P. F54H17000310002

C.I.G. ATTO AGGIUNTIVO: Z472374F76

Contratto principale: in data **19/01/2018**, Reg. n. 18

Importo a base d'asta dei lavori principali (IVA ESCL.): € 23.848,38

Importo di contratto al netto del ribasso del **39,875 %** (IVA esclusa.): € 14.450,29

Importo della perizia suppletiva e di variante al netto del ribasso

d'asta del **39,875%** (IVA esclusa.) dell'importo di contratto

€ 21.111,22

Importo dei maggiori lavori al netto del ribasso d'asta (IVA esclusa)

(sicurezza € 279,50) € 6.660,93

I signori di seguito indicati sottoscrivono il presente contratto con modalità elettronica, conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Dlgs n.50/16 e s.m.i.:

a) Ing. Francesco Capuano nato ad OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS

che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Regione Emilia-Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, codice fiscale 91278030373, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Area Affluenti PO, autorizzato alla stipulazione dei contratti come previsto dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m., n. 622/2016 e n. 712/2016 della determinazioni del Direttore Regionale dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile n. 286 del 29/04/2016 e di seguito nel presente atto denominata semplicemente "stazione appaltante";

b) sig. Vaccari Paolo nato a OMISSIS il OMISSIS in qualità di legale

rappresentante e Direttore Tecnico dell'impresa Vaccari Srl con sede legale in via della Libertà n° 24 – Castell'Arquato (Pc) -, codice fiscale e partita IVA 00958290330 - iscritta al registro imprese della camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Piacenza con n° REA PC - 117542 capitale sociale di Euro 70.000,00 interamente versato, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "impresa".

PREMESSO

Che con contratto del 19/01/2018 Reg. n. 18 dell'importo euro 14.450,29= (comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a € 279,50), I.V.A. esclusa, al netto del ribasso del 39,875 % l'Impresa " Vaccari Srl " C.F. e P. IVA 00958290330 ha

assunto l'esecuzione dei lavori “ Ripristino della strada comunale di Valesso mediante realizzazione di gabbionata al fine di portare la funzionalità dell'opera allo stato antecedente l'evento calamitoso” **C.U.P. F54H17000310002 C.I.G. ZAA1F34B87;**

- che nel corso dell'esecuzione dei lavori, si è ravvisata, per le motivazioni esplicitate nella apposita relazione, la necessità di redigere una perizia suppletiva e di variante;
- che la D.L. ha provveduto a redigere in data **03/04/2018** apposita perizia, finalizzata al recupero del ribasso d'asta pari al **39,875%** per ridefinire le categorie e le quantità dei lavori;
- che detta perizia, di importo complessivo di **euro 21.111,22** comporta l'utilizzazione del ribasso d'asta accantonato;
- che con determinazione dirigenziale n. **1520** del **07/05/2018** il Responsabile del Servizio Area Affluenti Po ha approvato la perizia suppletiva e di variante di che trattasi, per l'importo totale di **€21.111,22 (IVA ESCLUSA)**;
- che nella determinazione di cui sopra viene altresì disposto che i lavori oggetto della perizia in parola dovranno essere eseguiti dall'impresa “ **Vaccari Srl**” agli stessi patti e condizioni delle opere principali, con l'aggiunta di **n° 3** nuovi prezzi;
- che per i maggiori lavori pari a netti **€6.660,93** è stato assegnato il numero codice identificativo di gara **(C.I.G.): Z472374F76**;
- che pertanto si rende necessario addivenire alla stipulazione di apposito atto aggiuntivo;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue, dando atto che la narrativa che precede forma parte integrante del presente contratto:

Si conviene quanto segue

ART. 1

L'Impresa “ **Vaccari Srl** ” con sede legale in via della Libertà n° 24 Castell'Arquato (Pc), codice fiscale e partita IVA 00958290330, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

L'esecuzione dei lavori di cui alla variante avverrà secondo gli stessi patti e condizioni del contratto originario e in base ai prezzi di cui al contratto principale e ai n. 3 nuovi prezzi, come da verbale di concordamento nuovi prezzi redatto nel corso dei lavori, ed allegati alla perizia suppletiva e di variante.

Per l'esecuzione dei maggiori lavori non si concedono ulteriori giorni di proroga.

La risoluzione del contratto sarà richiesta altresì dalla Regione qualora transazioni relative ai servizi oggetto dello stesso siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa così come previsto dalla Legge 136/2010 e s.m.i..

ART. 2.

Vengono di seguito riportati i nuovi prezzi unitari già concordati con il verbale di concordamento nuovi prezzi allegato alla perizia:

NP.45.05.010 Fornitura di misto granulometrico:

Fornitura di misto granulometrico stabilizzato per fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito

a regola d'arte:

misurato dopo costipamento € 35,00/mc

NP.30.05.05 Fornitura e posa in opera di inerti selezionati e perfettamente

lavati:

Fornitura e posa in opera di inerti selezionati e perfettamente lavati, sistemati nello scavo, compresi ogni onere ed accorgimento per salvaguardare l'integrità ed il posizionamento del tubo drenante, sparsi a strati in soffice di spessore definito dalla D.L. e conguaglio in terra fino al piano di campagna e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

30.05.005a ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm € 43,70/mc

30.05.005.b pietrisco di pezzatura 20-40 mm € 41,80/mc

30.05.005.c pietrisco di pezzatura 40-70 mm € 39,90/mc

30.05.005.d sabbia di frantoio € 43,70/mc

30.05.005.e ciottoli di fiume 15-20 mm € 30,00/mc

NP.30.05.010 Fornitura e posa di tubo drenante in PEAD corrugato duro

certificato:

Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a doppia parete con giunti a bicchiere finestrati nella parte superiore e sezione circolare, avente rigidezza anulare maggiore o uguale a 3,15 N/cm², compresa la raccorderia necessaria per ottenere qualsiasi tipo di collegamento e quant'altro occorra per dare il

lavoro finito a regola d'arte:

30.05.010.a diametro nominale interno di 75 mm € 5,40/m

30.05.010.b diametro nominale interno di 107 mm € 8,00/m

30.05.010.c diametro nominale interno di 138 mm € 10,20/m

ART. 3.

L'importo della perizia di Variante e Suppletiva, al netto del ribasso d'asta ed esclusa IVA, ammonta a euro 21.111,22=, di cui euro 6.660,93 per maggiori lavori, al netto del ribasso d'asta, rispetto al contratto principale.

ART. 4.

I pagamenti potranno essere effettuati esclusivamente a seguito dell'approvazione della perizia di variante e del presente atto aggiuntivo.

I pagamenti avverranno nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i..

ART. 5.

A garanzia degli impegni assunti con il presente atto aggiuntivo, l'impresa ha prestato apposita integrazione della garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) numero **1254789** in data **16/05/2018** rilasciata da **ELBA ASSICURAZIONI S.P.A.** - per l'importo di **€ 3.979,91** pari al **59,75%** relativa all'esecuzione dei maggiori lavori ricompresi nel presente atto.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto per diritti di copia, bollatura e registrazione atti, sono a carico dell'Assuntore esecutore dei lavori.

Il presente contratto unitamente agli allegati viene sottoscritto in segno di accettazione con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale.

Per l'impresa

Sig. Paolo Vaccari

(firmato digitalmente)

Il Responsabile del Servizio

Ing. Francesco Capuano

(firmato digitalmente)