



Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e

la Protezione Civile

Servizio Area Romagna

Sede di Cesena

Codice Fiscale n. 91278030373

ATTO AGGIUNTIVO A VERBALE DI AFFIDAMENTO E

CONCORDAMENTO PREZZI

quale atto aggiuntivo al Verbale di Affidamento e Concordamento

Prezzi che tiene luogo di contratto, rep.n. RSPPC/2017/116 del

14/09/2017, tra l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la

Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna (C.F. 91278030373)

e l'impresa Biguzzi srl con sede legale in Via Diaz n. 37d –

Forlimpopoli (FC) – (C.F. e P. IVA n° 022773940409) avente ad

oggetto l'esecuzione dei lavori:

PI17020 - Torrente Pisciatello – Lavori di Somma Urgenza per

l'intervento straordinario nell'alveo del torrente Pisciatello per

incolumità pubblica relativa a problemi igienico sanitari, mediante

sfalcio della vegetazione infestante necessario per verificare la

presenza di carcasse di volatili potenzialmente veicolo di malattie nel

tratto Case Castagnoli - Macerone del Comune di Cesena (FC).

CUP: F34H17000700002 - CIG: 72045907BE

Contratto principale: Verbale di Affidamento e Concordamento Prezzi



rep.n. RSPPC/2017/116 del 14/09/2017, approvato con

determinazione dirigenziale n. 16344 del 18/10/2017

Importo lavori affidati al netto del ribasso di 9,60% (Iva

esclusa e comprensivo degli oneri per la sicurezza) € 58.148,21

Importo contrattuale nuovo a seguito di riutilizzo del ribasso

offerto:

- Importo lavori al netto del ribasso del 9,60%: € 60.872,65

- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.002,40

- Totale nuovo importo contrattuale € 63.875,05

- Importo dei maggiori lavori (IVA esclusa) € 5.726,84

Premesso:

– che con Verbale di Affidamento Lavori e Concordamento Prezzi

rep.n. RSPPC/2017/116 del 14/09/2017 dell'importo complessivo di

euro € 58.148,21 (ripartiti come sopra indicato ed escluso I.V.A.),

l'impresa Biguzzi srl con sede legale in Via Diaz n. 37d –

Forlimpopoli (FC) ha assunto l'esecuzione dei lavori in epigrafe

indicati

– che nel corso dell'esecuzione dei lavori, all'atto della redazione di

apposita perizia giustificativa, si è ravvisata, per le motivazioni

esplicitate nella apposita relazione, la necessità di riutilizzare il

ribasso d'asta offerto;

– che la D. L. ha provveduto a redigere in corso d'opera apposita

perizia dell'importo contrattuale complessivo di euro 63.875,05 così

ripartito:



- Importo lavori al netto del ribasso del 9,60%:	€	60.872,65
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	3.002,40
Totale nuovo importo contrattuale	€	63.875,05
- Importo dei maggiori lavori (IVA esclusa)	€	<u>5.726,84</u>

Ciò premesso:

ART.1

La Sig.ra BIGUZZI MORENA, C.F BGZMRN64P60D705U, nata a FORLIMPOPOLI (FC) il 20/09/1964, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa IMPRESA BIGUZZI S.R.L. con sede legale a FORLIMPOPOLI (FC) in Via Diaz 37/D iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di FORLI'/CESENA al n. 02273940409, e codice fiscale e partita IVA 02273940409, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore" accetta di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori di cui alla perizia citata in premessa, secondo gli elaborati allegati ovvero:

q Relazione Tecnica

q Computo metrico estimativo

ART.2

L'impresa Biguzzi srl con sede legale in Via Diaz n. 37d – Forlimpopoli (FC) – assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'esecuzione dei lavori di cui alla variante avverrà secondo gli stessi patti e condizioni e in base ai prezzi di cui al citato Verbale di

Affidamento e Concordamento Prezzi.



Inoltre, l'impresa Biguzzi s.r.l. dichiara:

- di accettare la proroga del tempo utile per l'esecuzione dei maggiori lavori, di ulteriori giorni **10** (dieci) rispetto al tempo contrattuale previsto per l'esecuzione dei lavori principali, come da Capitolato Speciale d'Appalto.

La risoluzione del contratto sarà richiesta altresì dall'Agenzia qualora transazioni oggetto dello stesso siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa così come previsto dalla Legge 136/2010.

ART. 3.

Il nuovo importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta ed esclusa IVA, ammonta complessivamente a euro 63.875,05 con un aumento di **€ 5.726,84 rispetto al citato Verbale di Affidamento e Concordamento Prezzi,** esclusa I.V.A.

ART. 4.

I pagamenti potranno essere effettuati esclusivamente a seguito dell'approvazione della perizia e del presente atto aggiuntivo.

I pagamenti avverranno nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

ART. 5

L'impresa l'impresa Biguzzi s.r.l., assume:

- tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- l'impegno a dare immediata comunicazione all'Agenzia e alla



Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di
Bologna, della notizia dell'inadempimento delle proprie eventuali
controparti (subappaltatori/ subcontraenti) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.

ART.6 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle disposizioni stabilite dal Codice
dei contratti pubblici approvato con il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e
successive modifiche, nonchè dal D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in
vigore.

Il presente contratto unitamente agli allegati viene sottoscritto in segno
di accettazione con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

Letto e confermato.

Per l'IMPRESA

Il Legale Rappresentante

Sig.ra Morena Biguzzi

documento firmato digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

Ing. Mauro Vannoni

documento firmato digitalmente