
VISTO:

Il Responsabile P.O. Lavori Pubblici, Rischio Idraulico

Ing. Fiorenzo Bertozzi:

Il Responsabile del Servizio

Ing. Mauro Vannoni:

Classif. 

INDICENUMERO

Fasc. 

LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUMERO SUBANNO

ad uso interno    PC 5685 2017 247

Agenzia Regionale  per la Sicurezza Territoriale

e la Protezione Civile

Servizio Area Romagna

Sede  di  Rimini

9) Cronoprogramma dei Lavori Mensili

EURO 1.586.000,00

OPERE:

IMPORTO PERIZIA:

LAVORI:

IDRAULICHE

2E8G001   -   264/02-1  -  FIUME USO -  Sistemazione  idraulica   e

valorizzazione ambientale del Fiume Uso - 1° stralcio - 1° e 2° lotto -

CUP E43B02000010001 - perizia di completamento I e II lotto

Progettisti:

Ing. Davide Sormani:

Geom. Stefano Cevoli:

Geom. Luca Grossi:

Collaboratori:

Dott. Michele Raso:

Rag. Maria Teresa Messina:



Cronoprogramma dei lavori mensili

Lavorazione

MESI LAVORATIVI
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1 Sfalcio e 
decespugliamento 

delle aree 
interessate 

dall’intervento

2 Rifacimento con 
idoneo terreno di 

alcuni rilevati golenali
erosi da eventi di 

piena

3 F.p.o. di pietrame per la 
costruzione di nuove 

difese, ed il 
prolungamento delle 

difese in pietrame 
esistenti al fine 

proteggere sponde in 
erosione;

4 F.p.o. di pietrame per la 
ricarica di alcune difese 
che gli eventi di piena 

hanno dimostrato essere 
deboli ed instabili

5 F.p.o. di pietrame per la 
costruzione di soglie di 
fondo necessarie per la 
stabilizzazione del fondo 

dell’alveo del F. Uso, 
con lo scopo di limitare 
lo scalzamento al piede 

delle difese spondali 
soprastanti;

6 Realizzazione di fossi di 
guardia e formazione di 

trincee drenanti

7 Piantumazioni, semine, 
e difese spondali con 
tecniche di ingegneria 
naturalistica su tutta 
l’area interessata dai 
lavori; inserimento di 

talee di salice tra i massi 
di pietrame, mentre sulla 

parte superiore della 
sponda è prevista la 
realizzazione di una 
copertura diffusa di 

vegetazione arbustiva 
autoctona;
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