

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1073 del 01/07/2019

Seduta Num. 24

**Questo** lunedì 01 **del mese di** luglio  
**dell' anno** 2019 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Donini Raffaele	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Petitti Emma	Assessore
9) Venturi Sergio	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore:** Costi Palma

**Proposta:** GPG/2019/1136 del 25/06/2019

**Struttura proponente:** AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

**Assessorato proponente:** ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA

**Oggetto:** ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE VERIFICATE NEI GIORNI 13 E 14 OTTOBRE 2014 NEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA - APPROVAZIONE DEL "PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLA SITUAZIONE DI CRITICITÀ DETERMINATASI A SEGUITO DELLE ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE CHE NEI GIORNI 13 E 14 OTTOBRE 2014 HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA".

**Iter di approvazione previsto:** Delibera ordinaria

**Responsabile del procedimento:** Maurizio Mainetti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

Visti:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;
- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 *"Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile"*;
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 *"Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agazia regionale di protezione civile"*;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, ed in particolare l'art. 19 *"Riordino delle funzioni amministrative. Agazia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile"* che prevede, tra l'altro, la ridenominazione dell'Agazia regionale di protezione civile in *"Agazia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile"*;
- il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 *"Codice della protezione civile"*;

PREMESSO che

- il 13 e 14 ottobre 2014 il territorio delle Province di Parma e Piacenza, è stato colpito da eccezionali avversità atmosferiche che hanno provocato numerosi fenomeni franosi, l'esondazione di corsi d'acqua ed estesi allagamenti con conseguenti danneggiamenti ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, alle infrastrutture viarie ed alle attività produttive;
- detti eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone comportando, tra

l'altro, lo sgombero di molte abitazioni;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30/10/2014, con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24, comma 1 del D.lgs 1/2018, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza nei giorni 13 e 14 ottobre 2014, disponendo nel limite massimo di euro 14.000.000,00 le risorse finanziarie per i primi interventi urgenti;
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento di protezione civile n. 202 del 14/11/2014 (G.U. N. 271 del 21/11/2014) con la quale il Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile (ora Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e di seguito denominata Agenzia) è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza in parola;
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento di protezione civile n. 308 del 30 dicembre 2015 (GU n. 5 del 08/01/2016) per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatesi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre 2014 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza;
- l'art.1, comma 1 dell'OCDPC 308/2015 con il quale la Regione Emilia-Romagna è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi;
- l'art. 1, comma 2 dell'OCDPC 308/2015 con il quale il Direttore dell'Agenzia è stato individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della citata ordinanza;
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento di protezione civile n. 501 del 25 gennaio 2018 con la quale è stata prorogata la contabilità speciale 5862 fino al 25 ottobre 2018

DATO ATTO che:

- per la realizzazione degli interventi di cui all'OCDPC n. 202/2014 è stata aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Bologna la contabilità speciale n. 5862 intestata, fino al termine dello stato di emergenza, al Commissario delegato, successivamente con il subentro nel regime ordinario, al Direttore dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile;

DATO ATTO, altresì, che

- con determinazione del Direttore dell'Agenzia - Commissario delegato, n. 73 del 12 febbraio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 39 del 25/02/2015), è stato approvato il "Piano dei primi interventi urgenti di Protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza" a valere sulle risorse della citata OCDPC 202/2014;
- con determinazioni del Direttore dell'Agenzia - Commissario delegato, n. 464 del 23/10/2015 (BURER-T n. 418 de 25/06/2015) e n. 1160 del 31/12/2015 (BURER-T n. 19 del 270/1/2016) sono state approvate Rimodulazioni del Piano di cui alla precitata DD n. 73/2015;

RICHIAMATE

- la nota protocollo PG.206344 del 27/02/2019, con la quale il Presidente della Regione Emilia - Romagna ha inviato al Capo del Dipartimento di Protezione Civile la Relazione finale relativa alla scadenza dell'operatività della Contabilità speciale 5862 dalla quale si evince il seguente quadro finanziario:

TITOLI CAPITOLI	SOMME PROGRAMMATE	SOMME LIQUIDATE AL 12/02/2019	SOMME PRESENTI IN CONTABILITA' SPECIALE	DI CUI PER INTERVENTI IN VIA DI ULTIMAZIONE	DI CUI ECONOMIE MATURATE CERTE
TOTALE	13.910.000,00	12.086.572,46	1.823.427,54	474.022,57	1.349.404,97
Residuo da programmare con successivi provvedimenti	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	14.000.000,00	12.086.572,46	1.823.427,54	474.022,57	1.349.404,97

- la nota protocollo n. PG.395501 del 19/04/2019, con la quale il Presidente della Regione Emilia - Romagna ha trasmesso al Capo del Dipartimento di Protezione Civile la proposta di Piano *"Piano degli interventi per il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre 2014 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza"* contenente:

- 12 interventi, pari a complessivi € 1.349.404,97 finanziati dalle economie accertate derivanti dai precedenti Piani approvati;

- l'ammontare degli interventi in via di ultimazione, alla data della nota, pari a complessivi € 474.022,57;

PRECISATO che gli interventi prescelti mirano al completamento del superamento delle criticità determinate dagli eventi calamitosi in parola;

PRESO ATTO che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile con note:

- POST 28015 del 30/05/2019 ha approvato la proposta di Piano di cui al precedente punto ed ha autorizzato il trasferimento delle risorse per la copertura degli interventi del Piano pari ad € 1.349.404,97 giacenti sulla contabilità speciale n. 5862 sul Bilancio dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

- con la medesima nota ha autorizzato il versamento pari a € 474.022,57 delle risorse che residuano sulla contabilità speciale n. 5862 per il completamento degli interventi ancora in essere direttamente sul bilancio dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile;

Evidenziato che, nonostante sia scaduto il termine temporale dell'operatività della contabilità speciale 5862, ai sensi del comma 5 art. 27 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 n.1 ed in attesa dell'autorizzazione del trasferimento delle risorse finanziarie residue giacenti sulla citata contabilità speciale sul bilancio dell'Agenzia regionale per la Sicurezza

territoriale e la Protezione civile, si è provveduto a liquidare la somma di complessivi € 6.763,44 come da Tabella 1 allegata parte integrante del presente atto;

Precisato che la somma pari ad € € 474.022,57 indicata nella nota sopra menzionata con prot. POST 28015 del 30/05/2019 è stata diminuita per la motivazione sopra citata, della somma complessiva di € 6.763,44, pertanto l'importo per l'ultimazione degli interventi ancora in corso e disponibile per il trasferimento dalla contabilità speciale 5862 sul bilancio dell'Agenzia è quantificata in € 467.259,13 come da Tabella 1 allegata parte integrante del presente atto;

RITENUTO pertanto di:

1. approvare il *"Piano degli interventi per il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre 2014 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza"* per € 1.349.404,97, comprensivo delle disposizioni procedurali per l'attuazione degli interventi e per la rendicontazione della spesa, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. approvare la Tabella 1 allegata parte integrante del presente provvedimento relativa agli interventi in via di ultimazione, derivanti da Piani precedentemente approvati ed ammontanti a complessivi € € 467.259,13;
3. autorizzare il Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in qualità di soggetto responsabile ai sensi dell'art n. 1, comma 2, dell'OCDPC n. 308 del 30 dicembre 2015 a trasferire dalla contabilità speciale n.5862 al Bilancio dell'Agenzia le risorse finanziarie di complessivi € 1.816.664,10 di cui € 1.349.404,97 necessarie per l'attuazione del Piano di cui al citato punto 1 e € 467.259,13 necessarie per il completamento degli interventi ancora in corso;
4. autorizzare i soggetti competenti dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, a provvedere all'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi, impegni di spesa e atti di liquidazione degli interventi in corso di cui alla Tabella 1 allegata al presente atto e di quelli ricompresi nel Piano di cui al punto 1;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 1129/2017 con cui è stato rinnovato fino al 31 dicembre 2020 l'incarico di Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile al dott. Maurizio Mainetti, conferito con DGR. n. 1080/2012 e prorogato con DGR n. 2260/2015;
- n. 56/2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001" con la quale è stato conferito fino al 30 giugno 2020 l'incarico di Direttore generale "Cura del territorio e dell'ambiente" al Dott. Paolo Ferrecchi;"
- n. 702 del 16 febbraio 2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante";

RICHIAMATE infine:

- il D.Lgs. n. 33/2013 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni» così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 97/2016;
- la propria deliberazione n. 122/2019 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021 e l'allegata Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. lgs. n.33/2013, in attuazione del Piano stesso;
- la propria deliberazione n. 468/2017 avente ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della

Giunta regionale del 13 ottobre 2017, PG/2017/0660476 e PG/2017/0779385 del 21/12/2017, riguardanti le disposizioni attuative della sopracitata DGR n. 486/2017;

- la determinazione n. 700 del 28/02/2018 dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile "Recepimento della deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- la D.D. n.2204 del 22/06/2018 "Modifiche all'assetto organizzativo dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";
- la D.G.R. n. 979 del 25/06/2018 "Approvazione delle modifiche organizzative dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";
- la D.D. n. 2238 del 26/06/2018 "Rinnovo incarichi dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";
- la D.G.R. n. 1059 del 03/07/2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie ed Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)";

DATO ATTO che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale di interessi;

DATO ATTO dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla "Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna";

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le ragioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:



1. di approvare il "Piano degli interventi per il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre 2014 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza" per € 1.349.404,97, comprensivo delle disposizioni procedurali per l'attuazione degli interventi e per la rendicontazione della spesa, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la tabella all'Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento relativa agli interventi in via di ultimazione, derivanti da Piani precedentemente approvati ed ammontanti a complessivi € € 467.259,13;
3. di autorizzare il Direttore dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, in qualità di soggetto responsabile ai sensi dell'art n. 1, comma 2, dell'OCDPC n. 308 del 30 dicembre 2015 al trasferimento delle risorse finanziarie giacenti sulla contabilità speciale 5862 sul Bilancio dell'Agenzia ammontante a complessivi € 1.816.664,10 di cui € 1.349.404,97 necessarie per l'attuazione del Piano di cui al citato punto 1 e € 467.259,13 necessarie per il completamento degli interventi in via di ultimazione;
4. di autorizzare i soggetti competenti dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, a provvedere all'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi, impegni di spesa, atti di liquidazione e mandati di pagamento degli interventi in corso di cui alla Tabella 1 allegata al presente atto e di quelli ricompresi nel Piano di cui al punto 1;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 33/2013;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e, altresì, nel sito web istituzionale della protezione civile regionale al seguente indirizzo:  
<http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008/eccezionali-eventi-atmosferici-del-13-e-14-ottobre-2014>

-----

<b>Tabella 1 - Interventi in via di ultimazione - Allegato parte integrante del provvedimento</b>							
Codice intervento	Ente attuatore	Titolo intervento	Somma finanziata da Piano e/o Rimodulazioni	Somma liquidata come da Relazione finale 12/02/2019	Somma disponibile per ultimazione lavori presenti in cs 5862 Allegato 3 Relazione finale 12/02/2019	<i>Somme liquidate nelle more del trasferimento nel bilancio dell'Agenzia dal 13/02/2019 al 30/05/2019</i>	<b>Somme disponibili per interventi in via di ultimazione da trasferire nel bilancio dell'Agenzia</b>
11360	Comune di Bettola	Rifacimento e pulizia cunette con apertura tombini in strada com.le Verogna bassa - strada del Cerro	500,00	0	500,00	500,00	0
11361	Comune di Bettola	Pulizia cunette, apertura tombini e sistemazione massicciata con rifacimento inghiaimento della strada com.le di Costa Coetta	500,00	0	500,00	500,00	0
11362	Comune di Bettola	Apertura cunette e tombini con rimodellazione massicciata della strada com.le tra Crocinito, Monte Pelio, passo Pia, confine Comune di Travo	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0
11363	Comune di Bettola	Sistemazione strada con inghiaimento all'interno della località Ferrandi	300,00	0	300,00	300,00	0
11364	Comune di Bettola	Apertura tombini sulla strada com.le Pradello-Ferrandi sul rio Ponte-Olza	200,00	0	200,00	200,00	0

Codice intervento	Ente attuatore	Titolo intervento	Somma finanziata da Piano e/o Rimodulazioni	Somma liquidata come da Relazione finale 12/02/2019	Somma disponibile per ultimazione lavori presenti in cs 5862 Allegato 3 Relazione finale 12/02/2019	Somme liquidate nelle more del trasferimento nel bilancio dell'Agenzia dal 13/02/2019 al 30/05/2019	Somme disponibili per interventi in via di ultimazione da trasferire nel bilancio dell'Agenzia
11342	ex Servizio Tecnico dei bacini affluenti Po ora Servizio Area Affluenti Po	Lavori di somma urgenza per ripresa erosione spondale Torrente Parma in destra idraulica in località a monte del ponte de Gasperi in Comune di Parma (PR)	215.000,00	147.376,00	67.624,00	0	67.624,00
11343	ex Servizio Tecnico dei bacini affluenti Po ora Servizio Area Affluenti Po	Lavori urgenti per la sistemazione della funzionalità idraulica dell'arginatura in destra del Torrente Parma tra il ponte FF.SS il ponte nord	400.000,00	248.426,5	151.573,50	0	151.573,50
11344	ex Servizio Tecnico dei bacini affluenti Po ora Servizio Area Affluenti Po	Intervento di apertura delle luci del Ponte Nuovo sul T. Baganza e consolidamento spondale in destra e sinistra idrografica in adiacenza al ponte città di Parma	600.000,00	587.916,07	9.593,55	712,86	8.880,69
11345	ex Servizio Tecnico dei bacini affluenti Po ora Servizio Area Affluenti Po	Intervento di adeguamento dell'arginatura in sinistra idrografica del T. Baganza nel tratto compreso tra il Ponte Nuovo e la Tangenziale Sud	650.000,00	622.239,57	27.760,43	1.007,56	26.752,87

Codice intervento	Ente attuatore	Titolo intervento	Somma finanziata da Piano e/o Rimodulazioni	Somma liquidata come da Relazione finale 12/02/2019	Somma disponibile per interventi in via di ultimazione presenti in cs 5862 Allegato 3 Relazione finale 12/02/2019	Somma liquidata nelle more del trasferimento nel bilancio dell'Agenzia dal 13/02/2019 al 30/05/2019	Somme disponibili per interventi in via di ultimazione da trasferire nel bilancio dell'Agenzia
11346	ex Servizio Tecnico dei bacini affluenti Po ora Servizio Area Affluenti Po	Intervento di adeguamento dell'arginatura in destra idrografica del T. Baganza nel tratto compreso tra il Ponte Nuovo e la Tangenziale sud	550.000,00	544.640,41	5.359,59	661,38	4.698,21
11347	ex Servizio Tecnico dei bacini affluenti Po ora Servizio Area Affluenti Po	Interventi di consolidamento spondale in destra e sinistra idrografica del T. Baganza a monte della Tangenziale Sud nei comuni di Parma, Collecchio, Felino e Sala Baganza	250.000,00	229.128,09	3.440,74	403,42	3.037,32
11348	ex Servizio Tecnico dei bacini affluenti Po ora Servizio Area Affluenti Po	Interventi di asportazione di legname fluitato nel tratto di T. Baganza ricadente nei comuni di Parma e Collecchio - 1° LOTTO	50.000,00	48.716,83	1.043,38	403,42	639,96
11349	ex Servizio Tecnico dei bacini affluenti po ora Servizio Area Affluenti Po	Interventi di asportazione di legname fluitato nel tratto di T. Baganza ricadente nei comuni di Felino, Sala Baganza e Calestano - 2° LOTTO	50.000,00	48.498,41	1.043,38	403,42	639,96

Codice intervento	Ente attuatore	Titolo intervento	Somma finanziata da Piano e/o Rimodulazioni	Somma liquidata come da Relazione finale 12/02/2019	Somma disponibile per ultimazione lavori presenti in cs 5862 Allegato 3 Relazione finale 12/02/2019	Somme liquidate nelle more del trasferimento nel bilancio dell'Agenzia dal 13/02/2019 al 30/05/2019	Somme disponibili per interventi in via di ultimazione da trasferire nel bilancio dell'Agenzia
11807	ex Servizio Tecnico dei bacini affluenti Po ora Servizio Area Affluenti Po	Intervento di miglioramento delle arginature in destra e sinistra idrografica del T. Baganza nel tratto urbano di Parma	530.000,00	460.916,00	69.084,00	671,38	68.412,62
Oneri Straordinari			601.748,30	65.852,53	135.000,00	0	135.000,00
<b>Totale somme disponibili per interventi in via di ultimazione come da Relazione finale 12/02/2019 e da Prospetto analitico contabile del Piano di utilizzo delle economie</b>					<b>474.022,57</b>		
<b>Totale somme liquidate dal 12/02/2019 al 30/05/2019 nelle more del trasferimento nel bilancio dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile</b>						<b>6.763,44</b>	
<b>Totale somme disponibili per interventi in via di ultimazione da trasferire sul bilancio dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile</b>							<b>467.259,13</b>



Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

---

**Piano degli interventi per il superamento della  
situazione di criticità determinatasi in conseguenza  
delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni  
13 e 14 ottobre 2014 hanno colpito il territorio delle  
province di Parma e Piacenza**

Deliberazione del Consiglio dei Ministri  
del 30 ottobre 2014 di dichiarazione dello stato di emergenza

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile  
n. 202 del 14 novembre 2014

Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.308 del 30 dicembre 2015,  
n. 501 del 25 gennaio 2018

Bologna, giugno 2019

Il Direttore dell'Agenzia per la sicurezza  
territoriale e la protezione civile

Maurizio Mainetti

---

Regione Emilia-Romagna

Piano degli interventi per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 202 del 14 novembre 2014

Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.308 del 30 dicembre 2015 e n. 501 del 25 gennaio 2018

---

HANNO CONCORSO ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO:

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

CON LA COLLABORAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI E DELLE UNIONI DI COMUNI

## INDICE

<b>1</b>	<b>Premessa .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Disposizioni procedurali per l'attuazione degli interventi .....</b>	<b>7</b>
2.1	Disposizioni generali .....	7
2.2	Termini per l'ultimazione degli interventi .....	7
2.3	Prezzari regionali .....	7
2.4	Spese generali e tecniche .....	7
2.5	Perizie di variante .....	9
2.6	Assicurazioni e altre fonti di finanziamento .....	9
2.7	Cofinanziamenti ed economie maturate .....	9
2.8	Monitoraggio degli interventi .....	10
<b>3</b>	<b>Interventi enti locali .....</b>	<b>11</b>
3.1	Interventi .....	11
3.1.1	Modalità di impegno dei finanziamenti .....	12
3.1.2	Assicurazioni, altre fonti di finanziamento e cofinanziamenti .....	12
3.1.3	Interventi in amministrazione diretta .....	12
3.1.4	Modalità di erogazione dei finanziamenti .....	12
3.1.5	Deroghe all'Applicazione web "Tempo reale" .....	14
3.1.6	Condizione sospensiva dell'erogazione dei finanziamenti .....	14
3.1.7	Documentazione necessaria per la rendicontazione e per il controllo a campione .....	15
3.1.8	Procedure di controllo .....	15
<b>4</b>	<b>Interventi dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile .....</b>	<b>17</b>
4.1	Interventi .....	17
4.1.1	Modalità di liquidazione dei finanziamenti .....	17
<b>5</b>	<b>Quadro economico riepilogativo .....</b>	<b>19</b>
	<b>Modello 01- Richiesta di impegno a favore dei soggetti attuatori .....</b>	<b>20</b>



Piano degli interventi per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 202 del 14 novembre 2014

Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.308 del 30 dicembre 2015 e n. 501 del 25 gennaio 2018

---

## 1 Premessa

La Regione Emilia-Romagna è stata colpita pesantemente da una successione di fenomeni perturbativi che si sono manifestati con episodi di gravità crescente a partire dal 10 ottobre raggiungendo il culmine il 13 ottobre 2014 con gli allagamenti della città di Parma. Gli intensi eventi meteorologici hanno interessato in particolar modo le province di Parma e Piacenza dove si sono registrate cumulate di pioggia di 300 mm in poche ore. Gli elevati valori di precipitazione concentrati in un ridotto intervallo di tempo hanno prodotto repentini fenomeni di piena nei corsi d'acqua che hanno generato danni diffusi ed esondazioni significative. Le piene fluviali dei torrenti Parma e Baganza hanno registrato valori significativamente maggiori dei massimi storici.

Nelle aree montane si sono verificati forti erosioni spondali, estese esondazioni e tracimazioni di fossi e canali con conseguenti allagamenti e parziali asportazioni di strade, danni alle opere idrauliche, importanti accumuli di materiale detritico, riduzione drastica dell'efficienza idraulica, generato occlusioni in corrispondenza di ponti e attraversamenti con danni alle strutture nonché cedimenti di parti delle reti fognarie e acquedottistiche, movimenti franosi. Significative ripercussioni sulla viabilità con interruzioni delle strade provinciali e delle strade comunali e conseguente isolamento di più di 20 località per 650 persone circa e decine di attività produttive.

Particolarmente grave è stata l'esondazione del torrente Baganza nella città di Parma dove sono stati allagati interi quartieri (Montanara, Farnese e parte del Molinetto) nei quali risiedono 18.000 persone 9.800 famiglie.

Vista l'entità e la gravità delle criticità il Presidente della Regione Emilia-Romagna in data 16 ottobre 2014 ha inoltrato al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Capo Dipartimento di Protezione Civile la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per i territori delle province di Parma e Piacenza.

Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato con deliberazione del 30 ottobre 2014 lo stato di emergenza per 180 giorni dalla data di detto provvedimento, successivamente prorogato di ulteriori 180 giorni con Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2015 (G.U 101 del 4 maggio 2015), stanziando risorse finanziarie per un importo di complessivo di € 14.000.000,00.

Il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha quindi provveduto, con Ordinanza n. 202 del 14 novembre 2014 a nominare il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, oggi Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile e di seguito denominata Agenzia, Commissario delegato per la predisposizione e l'attuazione dei primi interventi urgenti, previa approvazione da parte del Dipartimento di protezione civile.

Per la realizzazione degli interventi è stata aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Bologna - la contabilità speciale 5862, intestata al "Commissario delegato - Direttore Agenzia Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna OCDPC n. 202/2014 " a ciò autorizzato dall'art. 3, comma 2) della medesima ordinanza.

Piano degli interventi per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 202 del 14 novembre 2014

Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.308 del 30 dicembre 2015 e n. 501 del 25 gennaio 2018

---

Con Ordinanza del Capo Dipartimento di protezione civile n. 308 del 30 dicembre 2015 (GU n. 5 del 8/01/2016) la Regione Emilia-Romagna è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi.

Il Direttore dell'Agenzia di protezione civile della regione Emilia-Romagna, ora Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione dell'ordinanza 308.

Con ordinanza n. 501 del 25 gennaio 2018 la CS 5862 viene prorogata fino al 25 ottobre 2018.

Nell'ambito dei provvedimenti adottati dal Commissario delegato e dal Direttore dell'Agenzia, in qualità di responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in piani e rimodulazioni formalmente approvati, si evidenziano le seguenti determinazioni:

- determinazione n. 73 del 12 febbraio 2015 (BURER-T 39 del 25/02/2015) – approvazione del Piano dei primi interventi urgenti, diretti a fronteggiare la gravità delle conseguenze per la popolazione, nell'immediatezza degli eventi;
- determinazione 464 del 23/06/2015 (BURER-T N. 148 DEL 25/06/2015) - approvazione della rimodulazione del Piano;
- determinazione n. 1160 del 31/12/2015 (BURER-T N. 19 del 27.01.2016) approvazione della seconda rimodulazione del Piano.

Alla chiusura dell'operatività della Contabilità Speciale n. 5862, è stata inviata al Dipartimento della protezione civile con nota prot. PG. 2018.206344 del 27/02/2019 la relazione finale sullo stato di attuazione delle iniziative a suo tempo programmate ed in via di ultimazione.

Nel riepilogo sottostante si riportano il quadro delle risorse programmate, il prospetto analitico della contabilità speciale alla data del 12 febbraio 2019.

<b>FONTE DI FINANZIAMENTO</b>	<b>Importo</b>
Fondi Ordinanza comma 1 art. 3 OCDPC 202/2014	14.000.000,00

Regione Emilia-Romagna

Piano degli interventi per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 202 del 14 novembre 2014

Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.308 del 30 dicembre 2015 e n. 501 del 25 gennaio 2018

### Prospetto analitico contabile

RIF	TITOLI CAPITOLI	SOMME PROGRAMMATE	SOMME LIQUIDATE AL 12/02/2019	SOMME PRESENTI IN CONTABILITA' SPECIALE	DI CUI PER INTERVENTI IN VIA DI ULTIMAZIONE	DI CUI ECONOMIE MATURATE CERTE
A1	Interventi finanziati con risorse dell'OCDPC 202/2014 Piano (cap 4), Rimodulazione (cap 2), seconda Rimodulazione (cap 2)	11.870.013,87	11.046.354,67	823.659,20	336.522,57	487.186,63
A2	Acquisizione beni e servizi finanziati con risorse dell'OCDPC 202/2014 Piano (cap 5), seconda Rimodulazione (cap 3)	1.068.237,83	904.365,26	163.872,57	2.500,00	161.372,57
A3	Riconoscimento di prestazioni di lavoro straordinario Piano (par 6.1) e Rimodulazione (par 3.1)	601.748,30	65.852,53	535.895,77	135.000,00	400.895,77
A4	Ripristino mezzi e attrezzature della colonna mobile regionale Piano (par 6.2)	300.000,00		300.000,00		300.000,00
A5	Oneri per l'impiego dell'Esercito Piano (par 6.3)	70.000,00	70.000,00			
TOTALE		<b>13.910.000,00</b>	<b>12.086.572,46</b>	<b>1.823.427,54</b>	<b>474.022,57</b>	<b>1.349.404,97</b>
B	Residuo da programmare con successivi provvedimenti	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO		<b>14.000.000,00</b>	<b>12.086.572,46</b>	<b>1.823.427,54</b>	<b>474.022,57</b>	<b>1.349.404,97</b>

Si precisa che sono stati accreditati € 13.910.000,00 a fronte di un'assegnazione di fondi di € 14.000.000,00.

Le economie accertate pari a € **1.349.404,97 (al netto dell'importo di 90.000,00 € non accreditati)** sono utilizzate per finanziare gli interventi del presente piano, che vuol dare risoluzione completa o parziale alle criticità emerse a seguito degli eventi in parola che tuttora generano condizioni di rischio residuo o a criticità.

Gli interventi proposti, ricadenti nei territori dei comuni danneggiati delle province di Parma e Piacenza, derivano da accordi tecnici ed istituzionali dei territori interessati e da una gestione integrata dei differenti strumenti finanziari e riguardano: il ripristino della funzionalità delle opere di difesa idraulica, interventi di sistemazione di movimenti franosi, interventi di messa in sicurezza della viabilità comunale, interventi di messa in sicurezza dei rii e fossi.

Il dettaglio degli interventi è specificato nelle schede trasmesse unitamente al presente Piano.

Piano degli interventi per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 202 del 14 novembre 2014

Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.308 del 30 dicembre 2015 e n. 501 del 25 gennaio 2018

---

## **2 Disposizioni procedurali per l'attuazione degli interventi**

### **2.1 Disposizioni generali**

I soggetti attuatori provvedono alla realizzazione degli interventi previsti nei capitoli 3, 4 del presente Piano nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia di lavori pubblici, delle disposizioni previste da altre normative di settore e delle presenti disposizioni. Le risorse finanziarie sono gestite attraverso il Bilancio dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

### **2.2 Termini per l'ultimazione degli interventi**

Gli interventi devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del presente Piano nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

### **2.3 Prezzari regionali**

I soggetti attuatori, nel valutare la congruità della spesa relativa al singolo intervento, devono fare riferimento, a seconda della tipologia di intervento da eseguire, agli elenchi regionali dei prezzi consultabili nel sito internet della Regione Emilia-Romagna:

<http://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/prezzari>

oppure, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

Per le voci non presenti nei prezzari suddetti, si provvede all'analisi prezzi ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e relative norme attuative.

### **2.4 Spese generali e tecniche**

Relativamente alle attività connesse alla realizzazione degli interventi, sarà compito dei soggetti attuatori quantificare ed approvare i relativi oneri sostenuti, articolati per categoria di spesa il cui importo, comprensivo degli oneri riflessi, non potrà superare, a valere sulle risorse assegnate, il 10% dell'importo netto degli interventi a base di gara e/o sull'importo netto concordato con l'impresa esecutrice in caso di affidamento diretto e/o degli interventi da eseguirsi in economia e delle eventuali indennità di espropriazione, così come riportati nel progetto approvato. Analoga procedura di quantificazione ed approvazione dovrà essere seguita dai soggetti attuatori a conclusione dell'eventuale procedimento d'esproprio.

Rientrano nel limite del 10% di cui sopra:

Piano degli interventi per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 202 del 14 novembre 2014

Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.308 del 30 dicembre 2015 e n. 501 del 25 gennaio 2018

---

- le spese tecniche relative alla progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità;
- le spese per relazioni tecniche (relazioni geologiche, geognostiche e geotecniche non connesse alla esecuzione di sondaggi, relazioni idrogeologiche, idrauliche, archeologiche, sismiche, statiche, di interpretazione dati, ecc.), collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
- le spese per rilievi topografici e per restituzione di elaborati grafici, cartacei ed informatici;
- le spese per attività di consulenza e di supporto;
- le spese per commissioni giudicatrici, le spese di gara, le spese per pubblicità, i contributi a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture gli oneri relativi all'obbligo di bollatura dei registri di contabilità;
- i premi assicurativi per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti dei soggetti attuatori incaricati della progettazione

Il 10% di cui sopra non costituisce una percentuale fissa ma un limite massimo; pertanto le singole voci ivi rientranti devono essere quantificate e giustificate oggettivamente sulla base di parametri e tariffe previste dalla normativa vigente. Ove tale percentuale non fosse sufficiente alla copertura degli oneri sopraindicati, le somme eccedenti sono poste a carico dei soggetti attuatori.

Gli oneri suindicati, concernono le attività svolte direttamente o indirettamente dai soggetti attuatori dalla fase progettuale al collaudo.

Con le risorse assegnate sono finanziati gli incentivi per funzioni tecniche - comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione - per le prestazioni tecniche di cui al comma 2 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni svolte dai dipendenti pubblici.

A tal fine i soggetti attuatori provvedono a quantificare nel quadro economico dell'intervento una somma non superiore all'80% del 2% modulato sull'importo netto dei lavori posti a base di gara o sull'importo netto concordato con l'impresa esecutrice in caso di affidamento diretto. Tali somme sono ripartite, sulla base del regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 del medesimo articolo 113 nonché tra i loro collaboratori.

Il restante 20% del predetto 2%, essendo destinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni alle spese funzionali, a progetti di innovazione e ad altre finalità ivi previste, non è finanziabile con le risorse assegnate con il presente Piano.

La copertura finanziaria dei compensi incentivanti, nei limiti predetti e tenuto conto dei criteri previsti dalla normativa in parola, è assicurata quando le prestazioni siano espletate direttamente

Piano degli interventi per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 202 del 14 novembre 2014

Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.308 del 30 dicembre 2015 e n. 501 del 25 gennaio 2018

---

dagli uffici tecnici dei soggetti attuatori o da questi affidati agli uffici consortili di cui all'art. 24, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora gli incarichi vengano affidati dai soggetti attuatori agli organismi di altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la copertura finanziaria sia dei compensi incentivanti ai dipendenti di queste ultime nel limite dell'80% del 2% predetto, sia delle eventuali ulteriori spese documentate e concordate, prima dell'affidamento dell'incarico, tra le amministrazioni pubbliche affidatarie e i soggetti attuatori. La percentuale dell'80% del 2% e le eventuali ulteriori spese, ammissibili nella sola fattispecie sopra indicata, costituiscono quota parte del 10% di cui sopra.

Resta fermo che, qualora il regolamento del soggetto attuatore preveda una percentuale inferiore al 2%, la somma finanziabile per i compensi incentivanti non potrà superare l'80% del tetto inferiore fissato dal medesimo regolamento.

## 2.5 Perizie di variante

Fermo restando che la somma da liquidare al soggetto attuatore non può superare l'importo del finanziamento assegnato in sede di Piano, eventuali economie, derivanti sia da ribassi di gara sia da risparmi di altre voci di spesa previste nel quadro economico, possono essere utilizzate dai soggetti attuatori per far fronte alle varianti in corso d'opera di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

**Le sopraccitate economie possono essere utilizzate solo in presenza di perizia di variante in corso d'opera, approvata con atto amministrativo.**

Si sottolinea che a lavori ultimati non sarà più possibile considerare ulteriori varianti

## 2.6 Assicurazioni e altre fonti di finanziamento

Nel caso in cui l'intervento sia coperto da polizza assicurativa e/o da altre fonti di finanziamento sia pubbliche che private, la somma spettante, nei limiti del finanziamento autorizzato, è liquidata al netto dell'indennizzo assicurativo e/o dell'eventuale finanziamento.

## 2.7 Cofinanziamenti ed economie maturate

Le eventuali somme previste a titolo di cofinanziamento (ovvero con risorse proprie del soggetto attuatore) saranno utilizzate solo a seguito del completo impiego delle somme assegnate dal presente Piano.

Le eventuali economie maturate sulle risorse iscritte al bilancio dell'Agenzia tornano nella disponibilità dello stesso.

Piano degli interventi per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 202 del 14 novembre 2014

Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.308 del 30 dicembre 2015 e n. 501 del 25 gennaio 2018

---

## **2.8 Monitoraggio degli interventi**

Ai fini della rilevazione dello stato di avanzamento degli interventi, i soggetti attuatori devono provvedere alla compilazione on-line della Scheda di monitoraggio attraverso l'applicazione web "Tempo reale", che si trova al seguente indirizzo internet:

<http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/servizi/tempo-reale>

La scheda di monitoraggio deve essere aggiornata alle seguenti scadenze: 30 aprile, 31 ottobre, fino alla chiusura contabile dell'intervento.

Per gli interventi di competenza dell'Agenzia, la scheda di monitoraggio è compilata dai Servizi territorialmente competenti

La mancata compilazione della scheda di monitoraggio comporta la sospensione del pagamento dei finanziamenti assegnati.

Piano degli interventi per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 202 del 14 novembre 2014

Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.308 del 30 dicembre 2015 e n. 501 del 25 gennaio 2018

## 3 Interventi enti locali

### 3.1 Interventi

Per tutti gli interventi riportati nella successiva tabella sono state compilate le schede intervento trasmesse al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile contestualmente al piano.

Cod int	Prov.	Comune	Località/Bacino	Soggetto Attuatore	Titolo Intervento	Importo IVA inclusa
14707	PC	OTTONE	STRADA PROVINCIALE N. 52 DI CARISETO KM 25+200	Amministrazione provinciale di Piacenza	SP n. 52 di Cariseto. Realizzazione opere di consolidamento e ripristino della transitabilità al km 25+200	50.000,00
14708	PC	ZERBA	STRADA PROVINCIALE N. 18 DI ZERBA dal KM13 al 17+600	Amministrazione provinciale di Piacenza	SP n. 18 di Zerba. Realizzazione opere di consolidamento e ripristino della transitabilità dal km 13+000 al km 17+600	50.000,00
14709	PR	BERCETO	Fioritola	Amministrazione comunale di Berceto	Intervento di ripristino della pista ciclopedonale e ad uso carrabile esclusivo da parte dei mezzi di servizio di SNAM sul torrente Baganza in località Fioritola	107.429,00
14710	PR	SALA BAGANZA	SAN VITALE BAGANZA / BACINO PARMA-BAGANZA	Amministrazione comunale di Sala Baganza	Intervento di ripristino difese sul Torrente Baganza in località San Vitale a protezione delle opere di captazione dell'acquedotto	100.000,00
14711	PR	BERCETO	SP 15 DI CALESTANO BERCE TO	Amministrazione provinciale di Parma	SP n. 15 di Calestano – Berceto. Interventi di pulizia corsi d'acqua minori in prossimità di manufatti e ponti, realizzazione di soglie, riparazione fondazioni, sistemazioni spalle ponti danneggiati e ricostruzioni condotte	100.000,00
14712	PR	BERCETO	SP 74 BOSCO DI CORNIGLIO - BERCETO	Amministrazione provinciale di Parma	SP n. 74 Bosco di Corniglio - Berceto. Risagomatura scarpata di monte e costruzione gabbioni	51.000,00
14713	PR	CORNIGLIO	SP 116 DEI CENTO LAGHI TRA QUEREDI E CENTRALE DI MARRA	Amministrazione provinciale di Parma	SP n.116 dei Cento Laghi. Intervento di pulitura dell'alveo e di difesa spondale del torrente Parma e ricostruzione del corpo stradale	150.000,00
14714	PR	CORNIGLIO	SP 13 DI CORNIGLIO - LOC PONTE PARMA	Amministrazione provinciale di Parma	SP n.13 di Corniglio. Intervento in urgenza per pulitura, risagomatura e difesa spondale dell'alveo e incremento rinforzo muri d'ala ponte.	49.000,00
<b>totale</b>						<b>657.429,00</b>



Piano degli interventi per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 202 del 14 novembre 2014

Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.308 del 30 dicembre 2015 e n. 501 del 25 gennaio 2018

---

### 3.1.1 Modalità di impegno dei finanziamenti

Al fine dell'impegno di spesa, nel bilancio dell'Agenzia, delle somme assegnate è necessario che il soggetto attuatore, dopo l'approvazione del progetto (requisito minimo: *progetto di fattibilità tecnica ed economica*), compili per ogni intervento il **Modello 01 - Richiesta di impegno a favore dei soggetti attuatori** allegato al presente piano.

Tale modello deve essere firmato digitalmente e inviato, **entro il termine perentorio del 31 agosto 2019**, al *Servizio Amministrazione generale, Programmazione e Bilancio* dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, di seguito denominata Agenzia, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

STPC.Bilancio@postacert.regione.emilia-romagna.it

Il *Servizio Amministrazione generale, Programmazione e Bilancio* dell'Agenzia provvede all'adozione del provvedimento amministrativo di impegno delle somme spettanti ai soggetti attuatori indicati in tabella.

### 3.1.2 Assicurazioni, altre fonti di finanziamento e cofinanziamenti

È onere del soggetto attuatore dichiarare, in sede di dichiarazione sostitutiva tramite l'applicazione web "Tempo reale", quanto previsto ai precedenti punti 2.6 e 2.7, e cioè che le spese documentate non sono coperte da assicurazioni o da altre fonti di finanziamento sia pubbliche sia private.

Nel caso in cui il bene oggetto dell'intervento sia coperto da polizza assicurativa e/o da altre fonti di finanziamento sia pubbliche che private, la somma spettante, nei limiti del finanziamento autorizzato, è liquidata al netto dell'indennizzo assicurativo e/o dell'eventuale finanziamento (ad esclusione dei finanziamenti con risorse proprie del soggetto attuatore di cui al paragrafo 2.7).

### 3.1.3 Interventi in amministrazione diretta

A valere sulle risorse assegnate non è ammessa la copertura del costo del personale dipendente del soggetto attuatore per gli interventi di propria competenza istituzionale eseguiti in amministrazione diretta.

### 3.1.4 Modalità di erogazione dei finanziamenti

La somma spettante, su **richiesta del soggetto attuatore** e nei limiti del finanziamento previsto per ciascun intervento, è liquidata in un'unica soluzione se il finanziamento è di importo uguale o inferiore a **€ 50.000,00**.

Per gli importi superiori ai € 50.000,00, il soggetto attuatore può richiedere la liquidazione della somma assegnata in un'unica soluzione oppure in più soluzioni con le seguenti modalità:

- acconto, pari al 35% del finanziamento concesso, alla consegna dei lavori;

Piano degli interventi per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 202 del 14 novembre 2014

Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.308 del 30 dicembre 2015 e n. 501 del 25 gennaio 2018

---

- uno stato di avanzamento lavori (S.A.L), il cui importo complessivo, previo recupero proporzionale dell'eventuale acconto, non può superare l'80% della somma spettante; il SAL può ricomprendere anche le spese per prestazioni tecniche di cui al punto 2.4 *Spese generali e tecniche*;
- saldo, a seguito della certificazione della regolare esecuzione o del collaudo lavori e dell'approvazione della contabilità finale dei lavori e di tutte le altre spese connesse, comprese le prestazioni tecniche di cui al punto 2.4 *Spese generali e tecniche*;

L'Ente, per richiedere l'erogazione del finanziamento, dovrà seguire la procedura prevista dall'applicazione web "Tempo reale" all'indirizzo internet:

<http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/servizi/tempo-reale>

Al termine della procedura sopracitata verrà restituita una richiesta numerata ovvero una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e smi, dal Responsabile del Procedimento nominato dall'Ente Attuatore.

La Dichiarazione sostitutiva, una volta compilata e confermata, deve essere firmata digitalmente dal Responsabile del Procedimento nominato dall'Ente Attuatore oppure, solo in assenza di firma digitale, stampata, firmata, corredata di copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore ed infine scansionata insieme ad essa.

La medesima dichiarazione sostitutiva, deve essere allegata ad una comunicazione di richiesta di erogazione del finanziamento, contenente il codice e il titolo dell'intervento e sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante o dal Dirigente responsabile dell'unità operativa competente.

I suddetti documenti devono essere inviati, al *Servizio Amministrazione generale, Programmazione e Bilancio* dell'Agenzia, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

STPC.Bilancio@postacert.regione.emilia-romagna.it

**Indicando nell'oggetto "Intervento Codice n..... relativo al superamento delle criticità 13-14 ottobre 2014 – Delibera di giunta regionale (di approvazione del presente piano) numero ..... del.....".**

Si precisa che nell'applicazione web "Tempo reale", sono consultabili sia le informazioni in merito alle modalità di compilazione delle Dichiarazioni sostitutive sia le informazioni attinenti alle procedure di verifica della somma spettante.

All'adozione degli atti amministrativi di liquidazione delle somme spettanti ai soggetti attuatori indicati in tabella e all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento provvede *il Servizio Amministrazione generale, Programmazione e Bilancio* dell'Agenzia.

Piano degli interventi per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 202 del 14 novembre 2014

Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.308 del 30 dicembre 2015 e n. 501 del 25 gennaio 2018

---

Si sottolinea che il *Servizio Amministrazione generale, Programmazione e Bilancio* è in grado di ottemperare alla richiesta di liquidazione entro l'esercizio finanziario di riferimento, solo se la relativa documentazione, risultante a seguito della fase istruttoria congrua e corretta, perviene agli atti dell'Agenzia, entro il giorno 31 ottobre di ciascun anno solare.

### **3.1.5 Deroche all'Applicazione web "Tempo reale"**

Ai fini della richiesta di liquidazione del finanziamento ammesso, la procedura prevista dall'applicazione web "Tempo reale" di cui al precitato punto 3.1.4 è derogabile qualora:

1. il beneficiario abbia attivato una convenzione con gli uffici consortili di cui all'art. 24, comma 1, lett. B), del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;
2. il beneficiario abbia attivato una convenzione con le strutture tecniche dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in attuazione di intese precedentemente sottoscritte ai sensi dell'articolo n. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i., in considerazione dell'assenza di personale tecnico altamente specializzato;
3. il beneficiario abbia costituito una società in house, alla quale abbia delegato o stipulato contratti per la gestione di attività relative al proprio patrimonio;
4. il beneficiario abbia già un contratto in essere e preesistente con una società che è tenuta anche ad eseguire lavori in via straordinaria connessi all'evento
5. il beneficiario ha deciso di provvedere all'intervento in amministrazione diretta. In tale caso è rimborsabile solo il costo del materiale e l'eventuale noleggio di attrezzature .

In questi casi, in sostituzione della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, il beneficiario deve adottare un provvedimento amministrativo di presa d'atto delle attività svolte, in relazione alla modalità di richiesta dell'erogazione del finanziamento ammesso. All'atto deve essere allegata la documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute (fatture, ordinativi di pagamento).

### **3.1.6 Condizione sospensiva dell'erogazione dei finanziamenti**

Per gli interventi riportati nel capitolo 3 capitolo, da realizzarsi a cura dei **Comuni** ivi individuati quali soggetti attuatori, gli stessi devono dichiarare, nelle autocertificazioni compilate tramite l'applicazione web "tempo reale" **l'avvenuta approvazione del piano di emergenza comunale o intercomunale di protezione civile con la specificazione degli estremi (numero e data) del provvedimento di approvazione.**

Se la dichiarazione di approvazione del piano di emergenza non è presente, l'erogazione del finanziamento avverrà nel seguente modo:

- in caso di richiesta in più soluzioni, la liquidazione del saldo sarà subordinata alla presenza della sopracitata dichiarazione;

Piano degli interventi per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 202 del 14 novembre 2014

Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.308 del 30 dicembre 2015 e n. 501 del 25 gennaio 2018

---

- in caso di richiesta in un'unica soluzione si procederà alla liquidazione dell'80% della somma assegnata. La liquidazione della somma residua spettante sarà subordinata alla comunicazione degli estremi del provvedimento di approvazione del citato Piano.

### 3.1.7 Documentazione necessaria per la rendicontazione e per il controllo a campione

Elenco documentazione per l'applicazione web "Tempo reale" e per eventuale controllo a campione:

- progetto o perizia estimativa o perizia giustificativa dell'intervento e relativo atto di approvazione;
- atto di eventuale affidamento all'esterno di incarichi di progettazione, direzione lavori, redazione di eventuale piano di sicurezza, eventuale collaudo;
- atto di affidamento degli interventi;
- verbale di consegna dei lavori;
- verbali delle eventuali sospensione e ripresa dei lavori;
- atti di approvazione di eventuali perizie di variante in corso d'opera;
- certificato di ultimazione dei lavori redatto dal direttore dei lavori;
- conto finale dei lavori e relazione di accompagnamento con allegata documentazione;
- certificato di regolare esecuzione e relativo atto di approvazione;
- eventuale certificato di collaudo e relativo atto di approvazione;
- fatture, parcelle, note pro-forma o altri giustificativi di spesa;
- eventuale dichiarazione in merito all'assicurazione, polizza assicurativa, atto liquidazione indennizzo.

### 3.1.8 Procedure di controllo

Fermi restando

- la responsabilità del soggetto attuatore in ordine al rispetto delle normative statali e regionali vigenti in materia di lavori pubblici e di altre normative di settore;
- i controlli previsti dalla normativa regionale in materia di edilizia e da altre normative di settore ed eseguiti dalle strutture ordinariamente competenti;

L'Agenzia provvederà alla verifica a campione nella misura di almeno il 10% degli interventi ricompresi nel paragrafo 3.1 e rendicontati attraverso l'applicazione web "Tempo reale".

La verifica è eseguita in base al metodo della casualità numerica, secondo le procedure definite con successivo atto del Direttore dell'Agenzia.

L'Agenzia svolge il controllo mediante una verifica di carattere **documentale**, ovvero finalizzata ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese con le dichiarazioni sostitutive nell'applicazione web "Tempo reale" dai soggetti attuatori, i quali saranno tenuti ad esibire in loco o a trasmettere, su

---

Regione Emilia-Romagna

Piano degli interventi per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 202 del 14 novembre 2014

Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.308 del 30 dicembre 2015 e n. 501 del 25 gennaio 2018

---

richiesta dell’Agenzia medesima, copia della documentazione amministrativa, contabile e fiscale specificata per estremi in dette dichiarazioni.

La verifica è diretta all’esame della documentazione precedentemente indicata al paragrafo 3.1.7  
*Documentazione necessaria per la rendicontazione ed il controllo a campione.*

Ove in sede di verifica venissero accertate delle irregolarità, queste verranno segnalate al soggetto attuatore ai fini della loro rettifica o rimozione, ferme restando, in presenza di gravi irregolarità e qualora si rendesse necessaria, la decadenza totale o parziale del finanziamento assegnato e la restituzione di quanto già percepito dal soggetto attuatore.

Piano degli interventi per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 202 del 14 novembre 2014

Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.308 del 30 dicembre 2015 e n. 501 del 25 gennaio 2018

## 4 Interventi dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile

Nel presente paragrafo sono indicati gli interventi dei Servizi territoriali dell’Agenzia, in qualità di soggetto attuatore, che riguardano il ripristino e il consolidamento spondale, la messa in sicurezza della viabilità, nonché le relative modalità di erogazione dei finanziamenti.

### 4.1 Interventi

Cod int	Prov.	Comune	Località/Bacino	Soggetto Attuatore	Titolo Intervento	Importo IVA inclusa
14715	PC	BETTOLA	EBBIO E FERRANDI	ARSTePC - Servizio Area Affluenti Po - sede di Piacenza	Primi interventi di messa in sicurezza del versante sul quale sono ubicati gli abitati di Ebbio, Ferrandi ed altri e di ripristino della viabilità interrotta	120.000,00
14716	PC	TRAVO	F. TREBBIA TRALE LOCALITA' TRAVO E LAZZARETTO	ARSTePC - Servizio Area Affluenti Po - sede di Piacenza	Lavori urgenti di ripristino ed integrazione di opere idrauliche e sistemazione dell'alveo sul f. Trebbia tra Travo e la località Lazzaretto in comune di Travo	130.000,00
14717	PR	FELINO	Gallignana / Bacino Baganza	ARSTePC - Servizio coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza	Lavori di ripristino della sezione di deflusso dei rii Castello, Silano, S. Ilario e rii vari presso la località Gallignana in comune di Felino	150.000,00
14718	PR	PARMA	Parma città / Bacino Baganza	ARSTePC - Servizio coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza	Lavori di stabilizzazione del fondo del torrente Baganza nel tratto cittadino immediatamente a valle del nuovo Ponte ciclopedonale della Navetta	291.975,97

**totale 691.975,97**

#### 4.1.1 Modalità di liquidazione dei finanziamenti

I Servizi dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile territorialmente competenti provvedono alla realizzazione degli interventi e a redigere tutti gli atti amministrativi necessari. Il Responsabile del Servizio svolge le funzioni di RUP o provvede alla nomina dello stesso.

I Servizi predetti trasmettono gli atti di impegno e i successivi atti di liquidazione al Servizio Amministrazione generale, programmazione e bilancio dell’Agenzia, ai fini sia dell’assunzione dell’impegno di spesa sia della richiesta di emissione degli ordinativi di pagamento in favore dei beneficiari, secondo le modalità previste nella circolare relativa alla Gestione procedure di spesa Prot. PC/2019/581 del 07/01/2019.

---

Regione Emilia-Romagna

Piano degli interventi per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 202 del 14 novembre 2014

Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.308 del 30 dicembre 2015 e n. 501 del 25 gennaio 2018

---

Per i pagamenti diretti la fatturazione è soggetta al regime dello split-payment e dovrà riportare la seguente intestazione ed il seguente codice UFE:

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Viale Silvani 6 – 40122 BOLOGNA

Codice fiscale 91278030373

Uff. fatturazione elettronica (UFE) EYMGY4

La richiesta dell'emissione dell'ordinativo di pagamento, firmata digitalmente dal Dirigente competente e protocollata dovrà essere inviata, attraverso l'applicativo di E-Grammata, al Servizio Amministrazione generale, programmazione e bilancio dell'Agenzia sulla cinquina 1.5.0.0.0 entro e non oltre 14 giorni prima della scadenza della fattura.

Piano degli interventi per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 202 del 14 novembre 2014

Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.308 del 30 dicembre 2015 e n. 501 del 25 gennaio 2018

## 5 Quadro economico riepilogativo

### RISORSE ASSEGNATE

Economie accertate: **€ 1.349.404,97**

Fonte di finanziamento	Importo finanziato	Importo accreditato	Economie accertate
Risorse OCDPC 202/2014	14.000.000,00	13.910.000,00	1.349.404,97

### RIEPILOGO FINANZIARIO

Interventi a valere sulle economie accertate	Importo in € (IVA inclusa)
Interventi degli enti locali (par. 3.1)	657.429,00
Interventi dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (par.4.1)	691.975,97

**totale 1.349.404,97**



Piano degli interventi per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 202 del 14 novembre 2014

Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.308 del 30 dicembre 2015 e n. 501 del 25 gennaio 2018

### Modello 01- Richiesta di impegno a favore dei soggetti attuatori

**Dichiarazione Sostitutiva resa ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.**  
*(esente da imposta di bollo ai sensi dell'Art. 37 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)*

*Al Servizio Amministrazione generale, Programmazione e Bilancio della Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile*

STPC.Bilancio@postacert.regione.emilia-romagna.it

**Oggetto:** OCDPC n. 202/2014, OCDPC n. 308/2015, OCDPC n. 501/ 2018. DGR. \_\_\_ del \_\_\_\_\_.  
Richiesta in ordine alla concessione dell'impegno del finanziamento ammesso per la realizzazione dell'intervento di cui al codice n. \_\_\_\_\_.

#### DATI INTERVENTO

SOGGETTO BENEFICIARIO	
PROVINCIA	
NUMERO PROGRESSIVO <i>(riportare quello indicato nell'allegato alla DGR)</i>	
TITOLO INTERVENTO <i>(riportare quello indicato nell'allegato alla DGR)</i>	
Importo concesso €	

#### Parte A

#### COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'ESIGIBILITA' DELLE SOMME (Decreto legislativo 118/2011)

Regione Emilia-Romagna

Piano degli interventi per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 202 del 14 novembre 2014

Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.308 del 30 dicembre 2015 e n. 501 del 25 gennaio 2018

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ Responsabile del procedimento, ai fini dell'impegno e la successiva liquidazione del contributo finanziario in epigrafe e con riferimento alle norme di legge in materia di bilancio comunica che il contributo finanziario sarà esigibile nelle seguenti annualità

	ANNO**		
	2019	2020	2021
SOMMA STIMATA RELATIVA AD OBBLIGAZIONE ESIGIBILE *	€	€	€

\* *La somma di importo uguale o inferiore ad € 50.000,00 sono da indicare in un'unica soluzione. La somma di importo superiore ad € 50.000,00 potrà essere richiesta secondo le modalità disciplinate nel piano degli interventi.*

\*\* *Ogni variazione del presente cronoprogramma dovrà pervenire al Servizio Amministrazione generale, Programmazione e Bilancio entro il 15 ottobre di ogni anno solare.*

## PARTE B

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ

IL SOTTOSCRITTO (Responsabile del Procedimento) \_\_\_\_\_

NATO A \_\_\_\_\_ (PROV. \_\_\_\_\_) IL \_\_\_\_\_

RESIDENTE A \_\_\_\_\_ (PROV. \_\_\_\_\_) CAP \_\_\_\_\_

VIA \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_

IN QUALITÀ di Responsabile del Procedimento del Comune/Unione/Provincia/Consorzio di:  
\_\_\_\_\_

IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO INDICATO IN EPIGRAFE ed avvalendosi delle norme di cui all'art. 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità

Piano degli interventi per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 202 del 14 novembre 2014

Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.308 del 30 dicembre 2015 e n. 501 del 25 gennaio 2018

---

### DICHIARA

- **APPROVAZIONE PROGETTO/ELENCO FORNITURE/SERVIZI.** Che lavori/forniture/servizi sono stati formalmente approvati con \_\_\_\_\_ (specificare il tipo di provvedimento amministrativo: delibera di consiglio, delibera di giunta, determina dirigenziale) numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e che comportano la spesa complessiva di € \_\_\_\_\_ (IVA ed oneri inclusi) *(allegare quadro economico/computo metrico estimativo; nel caso di spese di parte corrente, indicare gli estremi dell'atto di approvazione dell'elenco dettagliato delle spese da sostenere o già sostenute, ed allegare l'elenco anzidetto)*
  
- **COPERTURE ASSICURATIVE.** Che in relazione all'intervento in epigrafe:
  - non è prevista indennità assicurativa da parte di istituto;
  - è prevista indennità assicurativa da parte di istituto per la somma di € \_\_\_\_\_;
  
- **ALTRI FINANZIAMENTI.** Che in relazione all'intervento in epigrafe:
  - non è prevista copertura finanziaria da parte di altri enti;
  - Sono previste altre fonti di finanziamento sia pubbliche sia private da parte di (indicare provenienza della fonte di finanziamento) \_\_\_\_\_ per la somma di € \_\_\_\_\_;
  - E' previsto un co-finanziamento con risorse proprie del soggetto attuatore per la somma di € \_\_\_\_\_;

#### **Si allega:**

- Copia del documento di riconoscimento del dichiarante se il presente documento non è firmato digitalmente
- Quadro economico/computo metrico estimativo; nel caso di spese di parte corrente, indicare gli estremi dell'atto di approvazione dell'elenco dettagliato delle spese da sostenere o già sostenute, ed allegare l'elenco anzidetto;

### **COMUNICO**

---

Regione Emilia-Romagna

Piano degli interventi per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 202 del 14 novembre 2014

Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.308 del 30 dicembre 2015 e n. 501 del 25 gennaio 2018

---

il nominativo del referente tecnico dell'intervento:

Nome e Cognome

---

E-mail

---

Telefono cellulare

---

Telefono ufficio

---

il nominativo del referente amministrativo - contabile:

Nome e Cognome

---

E-mail

---

Telefono cellulare

---

Telefono ufficio

---

### **RILASCIO**

il consenso ad utilizzare i dati ricavabili dalla presente dichiarazione per le finalità istituzionali, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni.

FIRMA DIGITALE

Data

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Mainetti, Direttore AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/1136

IN FEDE

Maurizio Mainetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/1136

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 1073 del 01/07/2019

Seduta Num. 24

OMISSIS

---

L'assessore Segretario

Costi Palma

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi