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1. PREMESSA

Le presenti linee guida per la progettazione dell’opera e per la stima degli oneri per la sicurezza
dei cantieri, in seguito denominate linee guide, sono state sviluppate al fine di consentire ai progettisti
dell’opera la predisposizione delle misure di sicurezza gia in fase di progettazione esecutiva. Tutte le
informazioni qui contenute dovranno essere integrate con le interferenze di ogni fase di lavoro prevista
e derivante dalle elaborazioni di progetto, in modo da poter analizzare tutti i rischi, con le relative
valutazioni, le misure di prevenzione ed 1 relativi dispositivi di protezione collettivi ed individuali da
utilizzare, permettendo, infine, la redazione dello PSC, o dello PSS, e del fascicolo dell’opera e del
manuale delle manutenzioni.

Le linee guide contengono 1’individuazione dei possibili rischi relativi all’area di cantiere e al suo
contesto, al manufatto di scarico ove verranno posizionati le opere elettromeccaniche e alle
interferenze con 1’ambiente.

La Ditta aggiudicataria, durante la redazione del progetto esecutivo, dovra confrontare le soluzioni
progettuali esecutive adottate, con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione, interno a
questa Amministrazione, incaricato dal Responsabile del Procedimento della predisposizione del Piano
di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

Come indicato nell’allegato XV, punto 3, del D. Lgs. n. 81/08, lo PSC (o lo PSS) ¢ costituito da una
relazione tecnica e dalle prescrizioni correlate alla complessita dell’opera da realizzare ed alle
eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari riportati nell’ Allegato XI dello stesso D.Lgs. 81.
Lo PSC (o lo PSS) contiene altresi le misure di prevenzione dei rischi risultanti dall’eventuale
presenza simultanea o successiva di piu imprese o di lavoratori autonomi ed ¢ redatto anche al fine di
prevedere, quando cio risulti necessario, 1’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi
logistici e di protezione collettiva.

Lo PSC (o lo PSS) ¢ corredato, come previsto dall’art. 100 del D. Lgs. n. 81/08, da tavole esplicative
di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, costituiti da una planimetria sull’organizzazione del
cantiere.

Dovranno essere rispettati 1 contenuti minimi del piano di sicurezza, definiti nell’allegato XV, e dovra
essere fatta idonea stima analitica dei costi della sicurezza, previa analisi dei rischi presenti e
predisposizione delle misure per la sicurezza, per gli ambiti di seguito elencati.

In riferimento all’area di cantiere

Le caratteristiche dell’area di cantiere, gia trattate dalle presenti Linee guide, dovranno ulteriormente
essere analizzate in relazione all’organizzazione del cantiere, verificando tutte le possibili interferenze
con fattori esterni che comportano rischi, con particolare attenzione alle uscite sulla strada pubblica del
cantiere al fine di garantire la sicurezza sia dei lavoratori impiegati sia di chi transita sulla strada
pubblica, nei confronti dei rischi derivanti dall’immissione dei mezzi operativi o di trasporto sulla
strada e la sua interferenza con il traffico; ai rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare
per I’area circostante. In questo caso 1’area di cantiere ¢ costituita anche dal manufatto di scarico
dentro il quale andranno alloggiate le opere elettromeccaniche, pertanto dovranno prendersi in esame
tutte le condizioni di interferenze con gli approntamenti delle attrezzature di lavoro che servono a
sollevare carichi, eventuali impalcature per la posa delle apparecchiature ecc.

In riferimento all’organizzazione del cantiere

Si dovranno considerare le modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le
segnalazioni; 1 servizi igienico-assistenziali; la viabilita principale di cantiere e le piste di accesso alle
lavorazioni, le eventuali interferenze con le lavorazioni di scavo; le eventuali modalita di accesso dei
mezzi di fornitura dei materiali; la dislocazione degli impianti di cantiere; la dislocazione delle zone di
carico e scarico; le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti.

In riferimento alle lavorazioni, le stesse devono essere suddivise in fasi di lavoro ed effettuare
’analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell’attivita delle imprese esecutrici o dei
lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi:
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al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;

al rischio di caduta dall’alto e caduta da piani inclinati;

al rischio derivante dall’uso di ponteggi e impalcature;

al rischio derivante dalle aperture imbocchi e vie di fuga;

al rischio derivante dall’uso di attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi;

al rischio di instabilita delle pareti degli scavi o delle scarpate;

al rischio derivante da agenti fisici;

al rischio dall’uso di sostanze chimiche.

Per ogni elemento dell’analisi lo PSC (o lo PSS) deve contenere le procedure, le misure preventive e
protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo 1 rischi di lavoro (ove necessario, devono essere
prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi), sia le misure di coordinamento atte a realizzare quanto
previsto nello stesso PSC (o lo PSS).

Lo PSC (o lo PSS) verra custodito presso il Cantiere e dovra essere controfirmato, per presa visione ed
accettazione, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

1.1 Definizioni Generali

Come indicato all’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 81/08, cosi si intendono le definizioni generali
ricorrenti e si adottano nel presente documento le definizioni seguenti:
* Pericolo: proprieta o qualita intrinseca di una determinata entitd (per es. materiali o attrezzature di
lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente la potenzialita di causare danni
* Danno: lesione fisica e/o danno alla salute o ai beni
* Rischio: probabilita che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego,
ovvero di esposizione, di un determinato fattore
* Rischio residuo: rischio che permane dopo che sono state adottate le appropriate misure per ridurlo
* Valutazione dei rischi: procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, della possibile entita del danno, quale conseguenza del rischio per la salute e la sicurezza
dei lavoratori nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un
pericolo sul luogo di lavoro
* Progettazione: percorso di ideazione e pianificazione delle attivita
* Processo: attivita lavorativa connessa e successiva alla progettazione, avente lo scopo di applicare
quanto ideato e pianificato durante la fase di progettazione. Un processo puo indifferentemente
identificarsi in una reazione o serie di reazioni chimiche, nella manipolazione di agenti biologici, nel
funzionamento di macchine, ecc.
+ Committente: soggetto per conto del quale I’intera Opera viene realizzata, indipendentemente da
eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di Opera Pubblica, il committente ¢ il
soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativa alla gestione dell’ Appalto.
» Responsabile dei Lavori: soggetto che pud essere incaricato dal Committente ai fini della
progettazione o dell’esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’Opera. Nel caso di Opera
Pubblica, il responsabile dei Lavori ¢ il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 89
comma 1 lettera ¢) del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche.
* Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la Realizzazione dell’Opera: soggetto,
diverso dal datore di lavoro dell’Impresa esecutrice, incaricato dal Committente o dal Responsabile dei
Lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92 del D.Lgs. 81/08:
- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, ’applicazione, da parte delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano
di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro;
- verificare I’idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo, assicurandone la coerenza con quest’ultimo ed adeguare
il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in

2




REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro)

Protezione Civile (AOO_PC)
allegato al PC/2018/0017385 del 18/04/2018 09:36:44

]

Ji

Realizzazione dell'Opera di Scarico della cassa di espansione del Canale Navile.

Servizio Area Reno Fornitura e messa in opera apparecchiature elettromeccaniche.

e Po di Volano

Linee guida per la progettazione dell’opera e per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri.

relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte
delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le
imprese esecutrici adeguino, se necessario, 1 rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;
- verificare I’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94,95 e 96 ¢ alle
prescrizioni del piano di cui all’articolo 100 e proporre la sospensione dei lavori, I’allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornirne idonea motivazione, il coordinatore per I’esecuzione provvede a dare comunicazione
dell’inadempienza all’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione
provinciale del lavoro;
- sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
» Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): persona, ovvero persone, elette o designate per
rappresentare 1 lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.
* Responsabile sicurezza prevenzione e protezione (RSPP): persona designata all’interno dell’impresa
ad assumere la responsabilita per la prevenzione della sicurezza della salute, e addetto all’informazione
e formazione (art.17 D.Lgs. 81/08).
* Medico competente: persona esterna all’impresa incaricata dal datore di lavoro allo svolgimento
periodico dei controlli medici dei lavoratori e al controllo sanitario e ambientale del posto di lavoro
(art. 25 del D.Lgs. 81/08).
» Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione
dell’opera senza vincolo di subordinazione.
» Uomini-giorno: entitd presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative
prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera.
* Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attivita
lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute.
Agente: I’agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la
salute.
* Cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di Genio Civile di
cui all’allegato IV del D. Lgs. 81/08.
* Piano Operativo di Sicurezza (POS): documento che il datore di lavoro dell’Impresa esecutrice
redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs.
81/08 1 cui contenuti sono riportati nell’allegato XV dello stesso decreto
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2 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA

2.1 Indirizzo del cantiere

I lavori consisteranno nella progettazione e realizzazione delle opere elettromeccaniche del manufatto
relativo allo scarico di fondo della cassa di espansione del Canale Navile, in corso di realizzazione, in
destra idraulica, lungo Via Saliceto, circa 300 m a monte della Zona industriale Marposs, in comune di
Bentivoglio (BO), localita Santa Lucia.

Per una piu precisa individuazione dell’area si rimanda alla Tavola 01 “Corografia”- scala 1:25.000
del progetto definitivo, e al capitolo 4.3 Caratteristiche strada di accesso al cantiere delle presenti
linee guide.

b

']

bassa despansione

v

Canale Navile

Fig. I - Immagine satellitare dell’area dell intervento.

2.2 Descrizione del contesto

I lavori di cui alle presenti linee guida sono relativi alla realizzazione e installazione delle opere
elettromeccaniche dello scarico della cassa di espansione del Canale Navile. Tale cassa di espansione
occupa un’area di circa 51 ha ed ¢ costituita da un invaso di profondita variabile, scavato nella
campagna, e circondato da argini di nuova costruzione; si sviluppa per una lunghezza di circa m
1.400,00, fra la strada provinciale SP 54 “Via di Saliceto” e 1’autostrada Bologna-Padova “A13”, e per
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la larghezza di circa m 450,00 a Nord del Canale Emiliano-Romagnolo “CER”.

Fig. 2 - Planimetria dell’area della cassa.
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Fig. 3 - Visione del tratto di argini della cassa in costruzione in corrispondenza della rampa di

accesso alla golena.

I nuovi corpi arginali della cassa sono gia muniti di piste di accesso, in sommita arginale, tali da render
accessibile con mezzi operativi 1 luoghi dell’intervento, in sicurezza: le rampe e le piste sono di
larghezze e pendenza adeguate.

accesso

Fig. 4 - Visione d’insieme della pista di accesso, dell’argine e dell 'opera di scarico.

L’area interessata dai lavori pur se ¢ esterna ai centri abitati, ¢ adiacente alla strada provinciale Via di
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Saliceto, che rappresenta un elemento importante delle interferenze possibili con le lavorazioni in
progetto.

accesso

Fig. 5 - Visione d’insieme della strada provinciale Via di Saliceto in corrispondenza dell ’accesso al
cantiere.

2.3 Descrizione dei lavori

Per una piu dettagliata descrizione delle opere si rimanda al Capitolato Speciale D’Appalto e agli altri
elaborati del progetto definitivo.

I lavori consisteranno essenzialmente nella fornitura e nella messa in opera delle apparecchiature
elettromeccaniche e delle pompe per la regimazione delle acque nella cassa, nonché nella realizzazione
di un impianto di illuminazione.

In particolare si tratta di installare nell’opera di scarico gli organi di intercettazione costituiti da n°® 7
grigliati metallici, parapetti metallici, una scala metallica di accesso, n° 4 paratoie metalliche, n° 4
elettropompe sommergibili, un impianto di ossigenazione di superficie per la vasca di raccolta,
I’impiantistica elettrica e I’impianto di illuminazione interno ed esterno.

Le fasi lavorative, oltre la progettazione esecutiva, possono essere raggruppate in:

Impianto cantiere

Si dovra provvedere alla realizzazione dell’impianto di cantiere utilizzando 1’accesso indicato nelle
figure 4 e 5, nelle aree disponibili rappresentate nella successiva figure 7.

Trasporto organi di intercettazione

Trasporto in loco delle apparecchiature elettromeccaniche e dei materiali sopradescritti.

Montaggio degli organi di intercettazione

Il montaggio delle apparecchiature elettromeccaniche e delle griglie di protezione nel manufatto
dell’opera di scarico.

Allacciamenti paratie con quadro comando

Posa dell’impianto elettrico di collegamento dal quadro elettrico del fabbricato pompe alle paratoie
esterne e alle telecamere.
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Opere murarie ed assistenza muraria

Ripristino delle parti di muratura, intonaco, apertura e chiusura delle tracce che saranno interessate dai
lavori.

Realizzazione degli impianti di illuminazione

La realizzazione degli impianti di illuminazione esterni ed interni al manufatto di scarico.

Sistema di ossigenazione per la vasca

Posa in opera di impianto di ossigenazione di superficie nella vasca di raccolta “lago profondo™.
Smobilizzo dell’Impianto cantiere

Si dovra smantellare I’impianto di cantiere ripristinando i luoghi.

Importo presunto dei lavori

L’importo totale dei lavori a base d’asta e di € 434.500,00 al netto di IVA e degli oneri per la
sicurezza.

Importo presunto dei costi per la sicurezza

L'importo presunto dei costi per la sicurezza ammonta a € 10.000,00, questo potra essere variato in
aumento o diminuzione a seguito di una stima analitica, predisposta dal Coordinatore per la Sicurezza
nominato dalla Stazione Appaltante, effettuata sulla base delle voci di costo contenute nel prezziario
regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 13 dicembre 2016, n. 2185.

La stima analitica prendera in esame esclusivamente 1 singoli costi per gli approntamenti atti a ridurre
o eliminare 1 rischi derivanti da interferenze e saranno contabilizzati a misura.

Durata presunta dei lavori

La durata massima prevista ¢ di 60 giorni naturali e consecutivi per la progettazione esecutiva, ¢ 150
giorni naturali e consecutivi per I’esecuzione delle opere.
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3 SOGGETTI INTERESSATI CON COMPITI DI SICUREZZA

3.1 Soggetti con compiti di sicurezza relativi alla committenza

Committente

Regione Emilia-Romagna
Servizio Area Reno e Po di Volano, Viale della Fiera, 8 - 40127
Bologna

Responsabile dei
Lavori (RL)

Responsabile Unico del Procedimento
dott. Claudio Miccoli
Tel. 051 527 4757

Progettisti interni

dott. ing. Gianluca Gottardi, dott. ing. Stefano Cervi e geom. Fabio
Gamberini
Servizio Area Reno e Po di Volano, Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna

Direttore dei lavori
(DL)

dott. ing. Gianluca Gottardi
Servizio Area Reno e Po di Volano, Viale della Fiera, 8 — 40127 Bologna
- Tel. 051 5274406 Cell. 3484911070

Coordinatore per la
Sicurezza

geom. Vincenzo Talerico
Servizio Area Reno e Po di Volano, Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna
- Tel. 051 5274413 Cell. 3491860903

Direttore Operativo

dott. ing. Stefano Cervi e geom. Fabio Gamberini
Servizio Area Reno e Po di Volano, Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna

3.2 Soggetti con compiti di sicurezza relativi all’Impresa appaltatrice

Impresa appaltatrice |Nome
Indirizzo
tel.

Progettista (progetto | Nome

esecutivo) Indirizzo
tel.

Direttore tecnico di Nome

cantiere Indirizzo
tel.

Capo cantiere Nome
Indirizzo
Tel.

Responsabile della Nome

sicurezza sul cantiere |Indirizzo
Tel.
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Denominazione/Rag.Sociale

Indirizzo

Telefono e Fax

E-mail

Partita I.V.A.

Codice fiscale

Rappresentante Legale

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Responsabile del servizio prevenzione e
protezione

Direttore tecnico di cantiere

Medico competente

Responsabile emergenze

3.3 Competenze e responsabilita

Si ritiene, fin da ora, di fondamentale importanza indicare le competenze e le responsabilita dei diversi
attori ai quali compete la gestione della sicurezza durante la progettazione e I’evoluzione dei lavori,
anche se si tratta di una ripetizione rispetto a quanto gia stabilisce il D.Lgs. 81/2008.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) dei lavori

Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo
100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV; b) predispone un
fascicolo, 1 cui contenuti sono definiti all’allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche
norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993.

In questo caso la Ditta aggiudicataria, durante la redazione del progetto esecutivo, dovra confrontare le
soluzioni progettuali esecutive adottate, con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione,
al fine di predisporre, in modo concordato, il Piano di Sicurezza e Coordinamento (o lo PSS) e il
fascicolo dell’opera.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dei lavori
Durante la realizzazione dell’opera, il Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione dei lavori, ai sensi
dell’art. 92 del D.Lgs. 81/08, provvede a:

a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I’applicazione, da parte delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nello
PSC di cui all’articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

b) verificare I’idoneita del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio dello
PSC, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adeguando lo PSC e il fascicolo di cui
all’articolo 91, comma 1, lettera b) in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la
sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani
operativi di sicurezza;

c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i1 lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
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coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

d) verificare I’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza
in cantiere;

e) segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e
ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 ¢ 96 ¢
alle prescrizioni dello PSC, e propone la sospensione dei lavori, ’allontanamento delle imprese
o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. (Nel caso in cui il
committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per 1’esecuzione da
comunicazione dell’inadempienza all’azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale
del lavoro territorialmente competente;

f) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Per garantire 1’applicazione di quanto prevede il D. Lgs. 81/2008 il CSE effettuera specifici
sopralluoghi in cantiere ad intervalli temporali da lui stesso definiti, chiedendo di essere seguito dal
tecnico dell’impresa per ogni sopralluogo effettuato.

Il CSE, inoltre, documentera lo svolgimento della propria attivita con verbali di sintesi di quanto
rilevato durante i sopralluoghi e rendicontera alle imprese esecutrici e alla committenza almeno
1 volta al mese o in concomitanza all’inizio di particolari fasi di lavoro.

Impresa appaltatrice

Ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), 1 cui contenuti sono riportati nell’ Allegato XV, I’'impresa
appaltatrice, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige il
proprio “PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento”. Va inoltre ricordato
che il direttore di cantiere dell’impresa deve vigilare sull’osservanza del proprio piano operativo,
mentre il CSE vigila sull’osservanza dei contenuti del piano di sicurezza e coordinamento; I’impresa
appaltatrice deve dunque attenersi al rispetto dei contenuti di entrambi i piani, in caso contrario, le
gravi e ripetute violazioni dei piani possono costituire causa di risoluzione del contratto. Il datore di
lavoro dell’impresa affidataria inoltre deve, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 81/2008, utilizzare
personale in possesso di adeguata professionalita, in possesso di attestato di frequenza ad un corso di
contenuti, modalita e durata specificati all’allegato XIV (corso 120 ore.)

Da parte dell’impresa ¢ inoltre necessario:

= curare la redazione del programma esecutivo dei lavori da presentare alla Direzione Lavori;

= assicurare I’elaborazione del programma di cantieramento gestendone la realizzazione e
coordinando i vari interventi; in particolare dovra definire le procedure adottate per lo scarico ¢ la
movimentazione delle macchine operatrici dal carrellone-pianale alla zona di lavoro, nonché per le
attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi e per il deposito del materiale e delle
macchine da installare;

= adempiere alle richieste pervenute dal coordinatore per 1’esecuzione atte ad ottenere chiarimenti o
migliorie per 1’applicazione delle misure preventive, ivi incluso 1’obbligo di partecipazione a tutte
le riunioni preventive e periodiche richieste dal coordinatore stesso;

= assicurare la disponibilita al cantiere di tutti gli strumenti e di tutte le attrezzature atte a prevenire
infortuni sul lavoro.

= predisporre ed assicurare tutti i rimedi tecnici e quant’altro possa servire ad escludere il rischio
d’infortuni; in particolare, assicurarsi, prima dell’inizio dei lavori, che siano presenti sul cantiere i
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presidi di sicurezza prescritti per legge e che le macchine/attrezzature risultino rispondenti alle
specifiche norme di sicurezza; accertarsi inoltre sempre che i lavoratori usino i dispositivi di
protezione individuale (DPI) richiesti per 1 rischi della propria attivita lavorativa e per quelli legati
all’ambiente in cui si opera;

assicurare la costante applicazione di leggi, regolamenti, provvedimenti e prassi in materia di
igiene e sicurezza sul lavoro adottando ogni misura d’urgenza necessaria;

attivare, per quanto di sua diretta competenza, tutte le procedure relative alle gestioni delle
denuncie di eventuali infortuni sul lavoro.

porre la propria Direzione Tecnica di cantiere in condizioni tali da adempiere in modo puntuale ed
efficiente, al rispetto di quanto previsto sia dalle norme di sicurezza vigenti sia dallo PSC.
verificare che la propria direzione tecnica di cantiere assolva le funzioni a Lei derivanti in materia
di sicurezza sul lavoro.

E compito inoltre dell’impresa affidataria dei lavori individuare le eventuali imprese o i lavoratori
autonomi cui subaffidare diverse lavorazioni o diverse forniture previste.
Sara compito del coordinatore per 1’esecuzione provvedere ad integrare il presente punto del

documento.
Lavorazione Ditta subaffidataria
Lavorazione Lavoratore autonomo
Oggetto Fornitura-nolo Ditta fornitrice

L’impresa affidataria dovra informare preventivamente gli eventuali subappaltatori circa i rischi
specifici che sono presenti nel cantiere in cui essi saranno chiamati ad operare.

Imprese subaffidatarie e lavoratori autonomi

E compito di tali imprese:

adottare tutte le misure preventive per gestire in sicurezza le proprie lavorazioni;

rendere conto all’impresa affidataria della valutazione dei rischi effettuata per le proprie attivita
che verranno svolte nel cantiere in oggetto;

partecipare agli incontri di coordinamento eventualmente richiesti dall’impresa affidataria con la
quale hanno stipulato il contratto;

adempiere alle richieste pervenute dal coordinatore per I’esecuzione atte ad ottenere chiarimenti o
migliorie per 1’applicazione delle misure preventive, ivi incluso 1’obbligo di partecipazione tutte le
riunioni periodiche richieste dal coordinatore stesso;

accertarsi sempre della completa regolarita degli ambienti di lavoro nei quali si € tenuti a operare,
in caso di anomalie segnalarle al capocantiere o al direttore tecnico dell’impresa affidataria;
assicurarsi, prima dell’inizio dei propri lavori, che siano presenti sul cantiere 1 presidi di sicurezza
prescritti per legge e che le macchine/attrezzature risultino rispondenti alle specifiche norme di

sicurezza;

12




REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro)

Protezione Civile (AOO_PC)
allegato al PC/2018/0017385 del 18/04/2018 09:36:44

]

Ji

Realizzazione dell'Opera di Scarico della cassa di espansione del Canale Navile.

Servizio Area Reno Fornitura e messa in opera apparecchiature elettromeccaniche.

e Po di Volano

Linee guida per la progettazione dell’opera e per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri.

= assicurare la costante applicazione di leggi, regolamenti, provvedimenti e prassi in materia di
igiene e sicurezza sul lavoro adottando ogni misura d’urgenza necessaria;

= accertarsi sempre che i lavoratori usino 1 dispositivi di protezione individuale (DPI) richiesti per 1
rischi della propria attivita lavorativa e per quelli legati all’ambiente in cui si opera.

Lavoratori sul cantiere

Ai sensi dell’art. 6 della Legge n° 123 del 3 agosto 2007, tutto il personale occupato dall’impresa

appaltatrice o subappaltatrice dovra essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di

fotografia, contenente le Generalita del lavoratore e I’indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori dovranno essere informati di essere tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale

obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nel

medesimo luogo di lavoro.

Ciascun lavoratore, prima dell’inizio delle varie fasi di lavoro, dovra essere reso edotto dei contenuti

del presente documento e delle sue successive integrazioni concernenti le lavorazioni cui ¢ addetto.

L’opera di informazione dovra essere condotta dalla Direzione Tecnica di Cantiere dell’Impresa; detta

informazione andra condotta con modalita e sistemi che I’Impresa potra definire a sua discrezione.

I lavoratori devono sempre fare uso dei DPI richiesti per lo svolgimento della propria attivita.

13




allegato al PC/2018/0017385 del 18/04/2018 09:36:44

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro)

Protezione Civile (AOO_PC)

d

Realizzazione dell'Opera di Scarico della cassa di espansione del Canale Navile.

Servizio Area Reno Fornitura e messa in opera apparecchiature elettromeccaniche.

e Po di Volano

Linee guida per la progettazione dell’opera e per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri.

4 SULLA RELAZIONE CONCERNENTE L’INDIVIDUAZIONE, L’ANALISI E
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI.

4.1 Caratteristiche area

La cassa di espansione del canale Navile, in corso di realizzazione, ¢ delimitata da una struttura
arginale. La natura geologica del terreno ¢ quella dei corpi arginali costruiti con terra proveniente dai
luoghi limitrofi agli stessi, con presenza di terreno argilloso e sabbioso. Nei pressi dell’opera di
scarico, tali argini sono stati rinforzati con un nucleo di argilla compatta. Inoltre alla base esterna del
corpo arginale esiste un diaframma plastico. Dal lato verso la cassa, la bassa sponda ¢ alta mediamente
2,50 metri con pendenza di circa 2/3; la golena, o la banca intermedia, ha larghezza minima di 3,70
metri; I’alta sponda ¢ alta mediamente 3,20 con pendenza sempre di circa 2/3; il fondo alveo e le basse
sponde, in corrispondenza del manufatto di scarico, sono protetti da una scogliera in massi. Fra
I’arginatura della cassa e la strada provinciale ¢ presente un canale di raccolta delle acque stradali
(cunetta stradale) ad una quota di circa m 2,80 dalla sommita arginale, pertanto le altezze del corpo
arginale sul lato della strada provinciale si riducono proporzionalmente. Complessivamente il corpo
arginale non presenta fenomeni di smottamenti.

Le sommita arginali della cassa sono tutte collegate da una pista, alla quale ci si immette con una
rampa dalla base esterna dell’argine sul lato Sud-Ovest, che si innesta sulla provinciale Via Saliceto.

Fig. 6 - sezione tipo del corpo arginale a monte dello scarico

II tratto di pista, compreso la rampa di accesso, che raggiunge il manufatto di scarico ¢ sistemato con
sottofondo stabilizzato.

L’area di cantiere puod essere organizzata sulla sommita arginale nei pressi dell’opera di scarico, a
monte ¢ a valle del fabbricato, o nell’area disponibile compresa fra I’ingresso di cantiere, la Via
Saliceto, il corpo arginale e la recinzione del pozzetto dei piezometrici.

Come si evince dallo stralcio planimetrico riportato (figg. 7) queste aree sono facilmente raggiungibili
e accessibili sia con mezzi operativi che di trasporto. L’area prevista come deposito per lo stoccaggio
provvisorio e per attrezzature di cantiere, posta a monte del fabbricato ha una superficie di circa m?
350,00; quella a valle del fabbricato, di manovra per I’installazione delle attrezzature, ha una larghezza
minima di m. 11,90 e una lunghezza di almeno m. 22,00. Inoltre, sono disponibili altre aree poste sulla
sommita arginale della cassa, che ha una larghezza minima (in corrispondenza delle rampe) di m 5,00
e massima di m. 11,90. E possibile creare, con tutti i parametri di sicurezza, le necessarie altre piste, o
rampe di accesso, interne all’area di cantiere, tenendo conto sia dei passaggi pedonali sia di quelli dei
mezzi operativi o di trasporto.
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Fig. 7 - Planimetria dell’area di cantiere con area di manovre per l'installazione delle attrezzature

4.2 Caratteristiche del manufatto opera di scarico e alloggiamento delle opere.

I lavori, come gia detto, consisteranno nell’alloggiamento delle opere elettromeccaniche nel manufatto
di scarico della cassa di espansione.

Per la descrizione, le dimensioni, le misure e la consistenza dell’opera di scarico, si rimanda agli
elaborati di progetto definitivo e in particolare alle tavole 1 “Opera di scarico pianta e sezioni”. Qui
verranno presi in esame le singole opere elettromeccaniche da installare, in modo da descrivere il
manufatto di scarico in funzione di tali operazioni.
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Fig. 8- Planimetria manufatto di scarico, con indicate la collocazione delle griglie in progetto.

L’installazione nell’opera di scarico dei 7 grigliati metallici e dei parapetti metallici, raffigurata nella
planimetria fig. 8, non presenta particolari problematiche, essendo tutti i pozzetti facilmente accessibili
sia con mezzi, sia a piedi, e lontani da interferenze, tranne che per il pozzetto a valle dello scarico. Per
il grigliato e una scala metallica di accesso, da posizionare sul pozzetto a valle dello scarico, si
presenta, infatti, la problematica dell’interferenza con la strada provinciale Via Saliceto. In questo caso
bisognera predisporre gli accorgimenti per eliminare tali interferenze: le scelte progettuali dovranno
prevedere le ipotesi di regolamentazione del traffico stradale, concordate con 1’Ente gestore (la Citta
Metropolitana di Bologna).

Le 4 paratoie metalliche vanno inserite nei pozzetti che intercettano lo scatolare a “canna doppia” e
quello a “canna singola”. Lo scatolare a “canna doppia” sara fornito di 3 paratoie: 2 all’entrata e 1
all’uscita; all’uscita dell’altra canna verra montato un clapet.
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Fig. 9 - sezione I-I1 Opera di scarico.

Il montaggio e il fissaggio delle paratoie avverra dentro i 4 pozzetti gia predisposti, che sono di tipo e

dimensione diversa.
I pozzetti (2 e 3) che intercettano a monte lo scatolare a “canna doppia”, paralleli e di uguale
dimensione, hanno una profondita di m 4,83 e una larghezza di m 1,50 X 1,28.

Fig. 10 - particolare sezione C- C Opera di scarico.
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Il pozzetto “1” con paratoia (fig. 11) che intercetta lo scatolare a “canna singola” ha una profondita di
m 5,98 e una larghezza di soli m 0,80 X 0,80. Le dimensioni di tale pozzetto costituiscono una criticita
per l’installazione e il fissaggio della paratoia. Pur non classificandolo come ambiente confinato
(perché si esclude la presenza di inquinamenti e I’apertura ha un diametro maggiore di 60 cm),
permangono 1 rischi relativi alla difficolta di recupero di un lavoratore caduto a terra che si trova in
posizione rannicchiata.

Le scelte progettuali dovranno, quindi, basarsi su tali elementi contestuali e superare le sue criticita
tramite 1’appropriato uso delle tipologie degli approntamenti di cantiere: attrezzatura adeguata per
I’installazione dall’alto della paratoia; scale (alla marinara con guardia corpo, o di altro tipo che
garantiscano comunque la sicurezza, anche tramite appositi DPI) o sistema di lavorazioni con addetti
“appesi”, e con previsione dei relativi DPI (imbrago, funi, ancoraggi ecc). Comunque le lavorazioni
relative al fissaggio della paratoia dovranno avvenire in ambiti angusti tali da dover valutare e
prevedere anche 1’uso di attrezzature e utensili da lavoro adeguati, nonché i relativi DPI, prevedendo
comunque anche le modalita e le procedure del recupero del lavoratore caduto a terra.

Fig. 11- particolare sezione A- A Opera di scarico.

In questa stessa fig. 11 ¢ visibile anche il vano dove vanno installate le 4 elettropompe sommergibili.
Questo vano ¢ suddiviso in due piani, accessibili con scala; le botole sono gia protette con appositi
parapetti e/o ringhiere. La criticita di queste lavorazioni, come d’altronde di quelle per il fissaggio
delle paratoie, ¢ costituita anche dalla possibile presenza d’acqua: questi locali in normale esercizio
vengono sommersi dell’acqua, pertanto dovra garantirsi, tramite 1’'uso di adeguate pompe, il costante
svuotamento dei locali.

Bisognera valutare se 1’uso delle pompe garantisce sempre lo svuotamento della cassa in modo tale da
assicurare ’assenza di acqua nei vani e negli scatolari, altrimenti bisognera prevedere apposite
strutture e accorgimenti per garantire, comunque ¢ sempre, le lavorazioni all’interno di questi
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all’asciutto.

Il pozzetto 4, che intercetta uno scarico dello scatolare a “canna doppia”, in uscita, ha una profondita
di m 5,38 e una larghezza di m 1,28 X 1,50. Il posizionamento e I’installazione di questa paratoia,
nonché della scala di accesso (di cui si parlera piu avanti), non presentano particolari problematiche,
tranne che per le interferenze relative al traffico veicolare e/o pedonale di Via Saliceto (vedi figg. 7 e
13). Interferenza che ¢ presente anche per il posizionamento della condotta di collegamento elettrico
per il funzionamento della paratoia, che dovra attraversare I’intera sede stradale. In questo caso le
ipotesi progettuali dovranno tenere presente che 1’attraversamento del corpo stradale, se non viene
eseguito con perforazione orizzontale controllata o comunque con tecnologie ‘“no-dig”, dovra
prevedere gli scavi nella sede stradale e conseguentemente bisognera affrontare tutti gli aspetti della
sicurezza connessi con il cantiere stradale.

Fig. 12 - particolare sezione C- C Opera di scarico.

Per I’installazione della griglia di protezione, visibile nella figura 12, bisognera prevedere 1’accesso
pedonale dalla sponda del Savena, mentre il fissaggio della griglia dovra avvenire con 1’ausilio di un
mezzo che rimanendo sulla strada Saliceto posizioni la griglio nella sede.

Per I’installazione delle griglie di protezione nella parte a monte degli scatolari, visibili nella figura 11,
si potra accedere direttamente in sede con mezzi adeguati a posizionare in sede le griglie, tramite la
rampa di accesso indicata nella planimetria dell’area, figura 7.

Per accedere al pozzetto di manovra della paratoia di scarico (paratoia metallica A) ¢ prevista la
costruzione di una scala metallica, che interferisce con la fascia di rispetto stradale. La progettazione

esecutiva, con le eventuali ipotesi migliorative, dovranno essere concordati con I’Ente gestore della
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strada (Citta Metropolitana di Bologna).

Fig. 13 - particolare pozzetto paratoia di scarico con scala di accesso.

La costruzione di questa scala, con relativo pianerottolo, dovra avvenire con 1’occupazione provvisoria
di una parte della carreggiata stradale, previa la rimozione del guardrail, cosa che comporta
evidentemente un’interferenza con il traffico veicolare sulla strada pubblica, che dovra essere
regolamentato o a senso unico alternato o con restringimento della carreggiata; dovra, inoltre,
prevedersi una adeguata delimitazione della relativa area di cantiere.

Per tutti questi casi, quindi, bisognera predisporre gli accorgimenti per eliminare le interferenze con la
strada provinciale Via Saliceto: le scelte progettuali dovranno, comunque, prevedere le ipotesi di
regolamentazione del traffico stradale, la delimitazione delle aree di lavoro, il posizionamento dei
relativi cartelli e I’eventuale posizionamento di impianto semaforico, concordate con I’Ente gestore
della strada (la Citta Metropolitana di Bologna), per eliminare i rischi derivante dalle interferenze.

Nella progettazione esecutiva e nello PSC (o PSS) bisogna tenere presente le problematiche derivanti
dal posizionamento delle apparecchiature, che avviene dall’alto e comporta lo spostamento e il
sollevamento di pezzi che raggiungono il peso di Kg 2.000,00.

Oltre all’installazione delle dette apparecchiature meccaniche il progetto prevede un’impiantistica
elettrica, finalizzata all’allacciamento degli attuatori elettrici necessari per la movimentazione delle
paratoie, all’alimentazione delle elettropompe e all’illuminazione del locale pompe. Prevede anche
I’impianto di illuminazione esterna, realizzato tramite pali con impianti fotovoltaici e 1’installazione di
una staccionata in legno sulle scarpate del corpo arginale e di panchine. Per inquadrare 1’ubicazione di
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questi elementi si rimanda alla TAVOLA 2 “Impianto elettrico illuminazione” del progetto definitivo.
E previsto, inoltre, la posa in opera della pavimentazione e la tinteggiatura pareti interne del locale
“fabbricato pompe” e un sistema di videosorveglianza.

Nella progettazione esecutiva e nello PSC (o PSS) bisogna individuare, analizzare e valutare i rischi
connessi a queste lavorazioni.

4.3 Caratteristiche strada di accesso al cantiere

Per il raggiungimento dell’area di cantiere sara utilizzata la pista e le rampe realizzate per I’esecuzione
del manufatto dell’opera di scarico e per la realizzazione delle altre opere della cassa, come indicato in
figura 7.

Fig. 14 - Ingresso all’area di cantiere

Il tratto di pista, compreso la rampa di accesso, che raggiunge il manufatto di scarico ¢ sistemato con
sottofondo stabilizzato e con il primo tratto asfaltato.

Nello PSC bisognera verificare 1’interferenza con la strada provinciale Via di Saliceto del passaggio
dei mezzi di trasporto delle forniture in entrata e in uscita dal cantiere, predisponendo i dispositivi
necessari, che possono limitarsi a quelli segnaletici o estendersi anche ad adattamenti del tratto di
inserimento della pista nella strada provinciale. Si dovra, inoltre, valutare la presenza di un passaggio
pedonale con semaforo, proprio all’uscita del cantiere (vedi fig. 14).

Le scelte progettuali riguardanti il passo carraio dovranno essere concordate con 1’Ente gestore della
strada (la Citta Metropolitana di Bologna).
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4.4 Fattori ambiente esterni di rischio

Interferenze limitrofe

Sono state stimate le interferenze del cantiere nell’ambito delle ristrette vicinanze all’area di lavoro.
Viabilita pubblica: sono possibili interferenze delle lavorazioni (trasporto di forniture e installazione
apparecchiatura, nonché posa condotta) con la circolazione viaria del luogo; verranno utilizzati gli
opportuni apprestamenti per eliminare i rischi alla viabilita veicolare e pedonale.

Centri abitati limitrofi: non sono possibili interferenze delle lavorazioni che producono polveri o
rumori con le abitazioni limitrofe, poiché le abitazioni piu vicine al cantiere sono a distanze tali da non
essere coinvolte da tale eventuale fenomeno.

Infrastrutture limitrofe: non sono presenti infrastrutture sull’area di cantiere tali da provocare
interferenze, ad eccezione della strada provinciale Via di Saliceto; verranno utilizzati gli opportuni
apprestamenti per eliminare i rischi interferenti. Una linea condotta ENEL interrata ¢ presente nei
pressi dell’ingresso al cantiere, ma non verra intercettata dai lavori di scavo per la posa delle condotte
per I’illuminazione e per i collegamenti degli apparati elettromeccanici; comunque dovra essere
segnalata e nel PSC si dovra prevedere le modalita della sua segnalazione.

Lavorazioni in cantieri limitrofi, all’interno dell’area della Cassa: i lavori di costruzione della
Cassa di espansione del Canale Navile sono ancora in corso, € sono soggetti ai tempi di appalti
differenti, pertanto ¢ possibile che nel corso delle lavorazioni del presente progetto ci possano essere
delle interferenze fra queste attivita e le altre lavorazioni, che comunque verranno strutturate in cantieri
differenti e autonomi. Pertanto bisognera coordinare le attivita delle imprese presenti sull’area in modo
che le lavorazioni nei singoli cantieri non si sovrappongano con le lavorazioni negli altri cantieri, né
che ci siano interferenze di passaggi nelle piste di cantiere; bisognera condividere e informare sulle
differenti fasi lavorative tutti 1 soggetti a vario titolo presenti nel cantiere. Sara cura del Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione predisporre, tramite apposite riunioni fra le imprese e con verbali
sottoscritti, tutte le misure atte a eliminare 1 rischi derivanti da eventuali interferenze.

4.5 Lavorazioni nell’area rischiose per ambiente esterno

L’uscita e I’entrata degli automezzi per il trasporto in cantiere delle forniture, costituisce un rischio per
la viabilita locale, benché la pista di cantiere si immetta nella viabilita pubblica con un accesso ampio e
regolare, con cancello di chiusura della rampa di accesso. Bisogna prevedere la predisposizione della
segnaletica adeguata, lungo la Via di Saliceto.

4.6 Lavorazioni interferenti

Con la progettazione dei lavori bisognera compilare un cronoprogramma con tutte le singole
lavorazioni e verificare le eventuali interferenze fra loro. Tutte le lavorazioni interferenti, qualora sia
inevitabile la loro contemporanea esecuzione, dovranno prevedere le misure necessarie a eliminare o
ridurre 1 rischi da queste derivanti.

4.7 Contesto ambientale operativo: rischio di franamento e scivolamento.

Per I’eventuale creazione di nuove piste e rampe di accesso ai luoghi, in aggiunta a quelle gia presenti,
bisogna tener presente la natura e la consistenza dei terreni in relazione alla natura degli scavi
escludendo la possibilita di franamenti. Bisogna evitare la formazione delle piste di cantiere in
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prossimita del ciglio delle sponde e qualora non ¢ possibile evitarlo bisognera adottare le misure
necessarie ad evitare franamenti.

Relativamente al rischio di scivolamento e di impraticabilita del cantiere per le macchine operatrici o
di trasporto, questo puo verificarsi a seguito di precipitazioni atmosferiche o di esondazioni del
torrente. Mentre per le lavorazioni eseguite in corrispondenza della bassa sponda del torrente o della
cassa (esempio posizionamento e fissaggio delle griglie allo sbocco delle “canne”) qualora le
maestranze percorrano le scarpate del corpo arginale, bisognera predisporre le attrezzature di sicurezza
per i lavori su piani inclinati.

4.8 Rischio di annegamento

I rischio di annegamento pud essere individuato, essenzialmente, nelle lavorazioni all’interno del
manufatto di scarico e in quelle che si eseguono fuori, sui bordi delle scarpate dell’argine della cassa o
del torrente nei casi di scivolamento nell’alveo.

L’opera di scarico ¢ stata progettata e realizzata con due scarichi a quota differente, lo scatolare a
canna doppia ¢ alla quota di m 14,65, mentre quello a canna singola ¢ alla quota di m 12,00; solo lo
scatolare a canna doppia funziona a gravita, mentre 1’altro viene attivato dall’impianto di pompe
previsto nel presente progetto. Pertanto, la vasca di raccolta delle acque a valle del canale collettore ¢
soggetta al riempimento fino alla quota di m 14,80, dovuto sia alle acque di falde, sia alle acque
piovane che ivi si raccolgono; quando I’opera di presa della cassa sara costruita e funzionante il
riempimento avverra anche per laminazione della piena del torrente Navile.

Cio fa si che i locali dove dovranno alloggiarsi le pompe, 1 pozzetti dove dovranno essere installate le
paratoie e gli imbocchi delle canne dove dovranno installarsi le griglie, possono essere invasi
dall’acqua. Pertanto si presenta il rischio di annegamento che deve essere eliminato tramite
I’installazione provvisoria di una pompa in grado di svuotare la vasca di raccolta.

Nella progettazione esecutiva e nello PSC (o PSS) bisogna individuare, analizzare e valutare tale
rischio e calcolare la potenza necessaria della pompa per lo svuotamento della vasca e prevedere
quanto altro necessario ad eliminare il rischio di annegamento per le lavorazioni da eseguirsi nelle
opere di scarico.

Relativamente al rischio di annegamento in caso di scivolamento nell’alveo, sia del Navile, sia in
quello della cassa, bisognera adottare e prevedere nello PSC (o PSS) tutti gli accorgimenti necessari
per i casi di lavorazioni su piani inclinati, o di protezione, individuale o collettiva, dalle scarpate.

Relativamente all’installazione della griglia sul lato Navile dello sbocco della canna di scarico, sara
opportuno prevedere la sospensione di questa lavorazione in caso di piena del torrente, concordando
con il D.L. e/o con il Coordinatore per la sicurezza le modalita di preavviso e di sospensione in caso di
particolari eventi atmosferici che potrebbero produrre un innalzamento significativo delle acque del
torrente, tale da determinare il rischio di annegamento.
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5. CONSIDERAZIONI FINALI

Come gia detto in Premessa, la Ditta aggiudicataria, durante la redazione del progetto esecutivo, dovra
confrontare le soluzioni progettuali esecutive adottate, con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di
progettazione, in modo da predisporre uno PSC che tenga conto di tutti i possibili rischi ed adeguare le
scelte progettuali e organizzative alla loro eliminazione o riduzione. Prevedendo, in fine, tutte le
misure di prevenzione dei rischi, dalle quali dovra discendere una stima analitica dei costi della
sicurezza.

Si riportano di seguito i titoli degli argomenti indispensabili che dovra contenere lo PSC e sui quali
dovra confrontarsi e adeguarsi la progettazione esecutiva dell’opera.

5 SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE DA PREVEDER.

5.1 L’area di cantiere

Preparazione area di cantiere
Viabilita interna

Depositi di materiali

Posti fissi di lavoro

Servizi igienico-sanitari e assistenziali
Spogliatoi

5.2 L’organizzazione del cantiere
Segnalazione dell’area di lavoro
Percorsi interni, piste e rampe di servizio
Impalcature

Predisposizione scale di servizio
Depositi di materiali

Segnaletica di sicurezza

5.3 Sulle lavorazioni

Suddivisioni dei lavori in fasi

6 SCHEDE DI ANALISI E PRESCRIZIONI OPERATIVE E DI COORDINAMENTO.
6.1 Cronoprogramma
6.2 Fasi lavorative e relative schede di analisi

7 SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO.
7.1 Indirizzi e numeri di telefono utili
7.2 Presidi Sanitari

7.3 Sorveglianza Sanitaria

8 DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN CANTIERE
9 STIMA ANALITICA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
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