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Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1480 DEL 10.10.2017
CODICE INTERVENTO N. 12818

Titolo intervento: Interventi di ripristino della sezione idraulica e
di difesa spondale a protezione della strada comunale Fondovalle
Scoltenna tra le localita Sasso Cervaro e Case Patarozzi

Importo del finanziamento: € 80.000,00

PROGETTO ESECUTIVO

3.a) Capitolato speciale d’appalto Norme Amministrative

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Ing. Monia Rivoll ( Ve Lo
(collaboratore alla proget{'azione)

Data, 29/01/2018

Visto di validazione

(art. 26 go. § D.Lgs 50/2016)

Il Responsapife Upico del Progedimento
(Dott.ssa\Rita Nicolint)
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DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

= Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici”, cosi come modificato dal Decreto legislativ: I
19 aprile 2017, n. 56 e che nel prosieguo assumera la denominazione di Codice;

= D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/206, recante «Codice dei contrag®
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti ancora }

vigore e che nel prosieguo assumera la denominazione di Regolamento;

L

= il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto 19 aprile 2000 n. 145, per le parti ancora in vigore, che nel prosiegif 3
assumera la denominazione di Capitolato generale;
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della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;

I
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* la Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e ss.mm. — Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,Q %8
normale e precompresso e a struttura metallica; & a2
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= il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; §5 S
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» il D.M. 12 marzo 2004, n. 123 concernente gli schemi di polizza tipo per la garanzie fidejussorie e le coperture assicurative iﬂglg B
materia di lavori pubblici, previste dagli articoli 75, 113 e 129 del Codice; -Z
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= il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e% g
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»  Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni per le zone sismiche” e ss.mm.;

= Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita” e s.m.i..



PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

e
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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1. L’oggetto dell’appalto consiste in interventi di ripristino della sezione idraulica e di difesa spondale a protezior!
della strada comunale Fondovalle Scoltenna tra le localitd Sasso Cervaro e case Patarozzi in comune di Sestol

L’intervento riguarda essenzialmente:

| %@%@%@
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e Realizzazione di difesa spondale e consolidamento della sponda in destra idraulica realizzata in conglomerato
cementizio ciclopico;

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro

completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati ivi compresi
anche i particolari costruttivi dei quali I’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
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3. La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore ¢ sia la realizzazione finale dei lavori privi di ogni
vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo conforme ai dettami progettuali nonché nei tempig
contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente e perito svolgimento delle singole fasi lavorative, comprese le fasic
di lavorazioni provvisionali, nel pieno rispetto dei lavoratori, della loro salute, retribuzione e contribuzione, dell'altruig
proprieta ed interessi che possano essere coinvolti dai lavori, nonché dell'ambiente e della piena legalita, rispettando3
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ogni normativa, uso e prassi applicabile. OE
5
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Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dei lavori posti a base di gara ¢ definito come segue:
Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a + b
Importo lavori,
compresi costi
della Oneri per la sicurezza non
manodopera sop i — TOTALE
(art. 23, 85
comma 16 del
Codice)
1 63.382,46 623,80 64.006,26
IMPORTO TOTALE 64.006,26

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, punto 1, colonna a), dedotto del ribasso
percentuale offerto e aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza di cui al comma 1, punto 1, colonna b); alle
singole lavorazioni e/o forniture dell'elenco prezzi contrattuale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto
dall'aggiudicatario in sede di gara.

3. L’importo contrattuale & comprensivo dei costi della manodopera ai sensi di quanto previsto al comma 16 dell’art.
23 del D.Lgs. 50/2016 s.m. e degli oneri aziendali concernenti 'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10.

4. La contabilizzazione dei contratti a misura & effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente

in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per
ciascuna lavorazione; il corrispettivo & determinato moltiplicando le quantitd rilevate per i prezzi offerti

dall’appaltatore in sede di gara.
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5. Le misurazioni ¢ i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I’appaltatore rifiuta di presenziad§,
alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore lavori procede alle misure in presenza di d rh

testimoni, i quali devono firmare libretti o brogliacci suddetti. E-’q‘-'u
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6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i servizi, con la sola eccezione d
prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto deil’offerta in sede di gara.

7. Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I’articolo 1664, primo comma, del codice civilm

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. 11 contratto di appalto & stipulato a misura in modalita elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 3
comma 14, ultimo periodo del Codice.

e

2. L’importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite o
definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.Igs. n.50/2016 ed alle condizioni

previste dal presente capitolato speciale.

3. I ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari
in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.
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4. 1 prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti
addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 de
Codice.

5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo
2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma |
colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti5
progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente Capitolato speciale.
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Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformita al suo allegato A, i lavori sono classificati come segue:

Lavorazioni (breve Categoria Classifica | Importo comprensivo Oneri Incidenza %
descrizione) costi della sicurezza manodopera ¥

manodopera e oneri
sicurezza (Euro)

Realizzazione difesa

Prevalente 0G8 64.006.26 623,80 20,11
spondale

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Ai sensi dell'art 43 comma 8 del D.P.R. 207/2010, per le varianti di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n.50/2016, i
gruppi di lavorazioni omogenee, sono indicati nella tabella “A”, allegata al presente capitolato speciale quale parte
integrante e sostanziale.

Art. 6 — Adeguata attrezzatura tecnica

1. Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti di
sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Lgs 170/2010 in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme

vigenti.
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CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

e

Art. 7- Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pil aderente alle finalita per le quali il lavo
¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

i

2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trova
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in ter
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, ¢ fa
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

R
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Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Costituiscono allegati del contratto d’appalto, e ne fanno parte integrante, i documenti sottoindicati:
a) il presente capitolato speciale di appalto (ex art. 32 comma 14-bis del Codice);
b) elenco prezzi unitari;
¢) il computo metrico estimativo (ex art. 32 comma 14-bis del Codice);

2. Fanno parte del contratto d’appalto, e ne determinano il contenuto e le obbligazioni, ancorché non materialmente
uniti al medesimo, debitamente firmati ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
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d) gli elaborati grafici del progetto esecutivo;

e) il piano sostitutivo di sicurezza di cui all’articolo 100, del D. Lgs n. 81/2008;
f) il piano operativo di sicurezza;

g) il cronoprogramma;

1) le polizze di garanzia.

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici”, cosi come modificato dal
Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i.;

- il Regolamento generale D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207, per le parti in vigore;

- il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti ancora in vigore;

4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite € integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione
dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, € ai fini
della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del Codice;

- le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti ’appalto

1. La stipula del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza
¢ incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici,
nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.



2. L’appaltatore in sede di gara dovra dare atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli a
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite ;
sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la corretta esecuzione dei lavori.

Art. 10 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale
di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 ovvero
recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, co. 4-ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudizia
di inefficacia del contratto, la stazione appaltante si riserva di esercitare la facolta prevista all'art. 110 del Codic
alle condizioni e modalita ivi previste.

S
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2. Se l'appaltatore & un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 48 del D.Lgs 50/2016.
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Art. 11 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio

1. Lappaltatone deve eleggere il proprio domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M. 145/2000; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

2. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma 1, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione
appaltante.

Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

€01 8T0Z/E0/YT 9P LOSTTOO/STOZIOd [e Ore

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e}
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di

Regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto

concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le

indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del

progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

2. Per quanto riguarda |’accettazione, la qualita e I’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale
d’appalto.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

1. I lavori saranno consegnati dopo I’adozione della determina di integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione
definitiva e contestuale impegno di spesa.

2. E' facolta della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, prima dell’adozione della determina di
integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e contestuale impegno di spesa, alla consegna anticipata
dei servizi o parte degli stessi prima della formale stipulazione del contratto, ai sensi del art. 32, comma 8 e
comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 previo accertamento da parte del RUP dell’essenzialitd di procedere
all’esecuzione del contratto derivante dalla necessita di non incorrere in uno stato di pregiudizio della pubblica
incolumita delle persone e dell’integrita dei beni (art.163 D.Lgs.50/2016 s.m.).

Art. 14 - Termini per 1'ultimazione dei lavori

1. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 60 (sesanta) naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori come meglio specificato nel cronoprogramma.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto dei periodi con andamento stagionale sfavorevole, delle
festivita e delle ferie contrattuali.



3. La durata giornaliera dei lavori deve essere quella prevista nei contratti collettivi di lavoro; per eventuaﬂm
variazioni si fara riferimento all'art. 27 del D.M. 145/2000. M

4. La stazione appaltante non & responsabile dei lavori eventualmente eseguiti oltre il predetto termine di cui
comma 1.

> r"‘l""'
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Art. 15 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in Vi I'f
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazion A
dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previssees
dall’articolo 106 del D.Lgs 50/2016.

2. Si applica l'art. 107 del Codice.

3. L’appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, pud
chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal responsabile de
procedimento entro 30 giorni dal suo ricevimento, purché le domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla
scadenza del termine contrattuale.
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4. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di
consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.

5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa
non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo
impiegato.

¢S-€1:0T 8T0C/E0/VT 9P LOETTO0/8T0C/Od e 01e

Art. 16- Penali in caso di ritardo

1.In applicazione del comma 2 dell’art. 113-bis del Codice, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per
I’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata
una penale dello 0,5 per mille dell'ammontare contrattuale;

2. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. L'appaltatore predispone e consegna, prima dell'inizio dei lavori, alla direzione lavori un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali
di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni
dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo
dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il
rispetto dei termini di ultimazione.

2. 1l programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

Art. 18 - Danni di forza maggiore

1. L'impresa non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei
limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da cause di forza maggiore l'impresa ne fa denuncia al
Direttore dei Lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto del risarcimento.



il

2. Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa affidataria o de
persone delle quali essa & tenuta a rispondere.

e

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 - Tracciabilita dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, di cui alla legge 136 del 13.8.2010 e s.m.i., finalizzata a preveni
infiltrazioni criminali, I'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

i

Ire

2. L'appaltatore deve utilizzare uno o pili conti correnti bancari postali, accesi presso banche o presso la societa Poste
Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

ba
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3. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati su tali conti ed effettuati esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni.

4, Ciascuna transazione posta in essere deve riportare il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara
(CIG).

5. L’affidatario deve altresi comunicare le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Art. 20 - Anticipazione
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1. Ai sensi dell'articolo dell'art. 35 co. 18 del Codice sul valore del contratto dell'appalto viene calcolato I'importoo
dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei®
lavori. L'erogazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, conforme allo™
schema tipo 1.3 allegato al D.M. 123/2004 e su accertamento da parte del RUP dell’effettivo inizio dei lavori, di
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. 11 beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

Art. 21 - Pagamenti

1. L'impresa ha diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, in base ai dati risultanti dai documenti
contabili, raggiunga la cifra di € 50.000,00 al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di cui al successivo comma
2; fatto salvo il potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del

subappaltatore.

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei
lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale dopo
I’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato regolare esecuzione, previo rilascio del Documento
unico di regolarita contributiva (DURC), in applicazione di quanto previsto dall’art. 30 co.5-bis del Codice.

3. I termini di pagamento degli acconti e del saldo in applicazione del D.Lgs.n.231/2002 cosi come modificato dal
D.Lgs. n.192/2012 sono cosi stabiliti:

- il certificato di pagamento per le rate di acconto & emesso entro 45 giorni dall’adozione di ogni stato di avanzamento
dei lavori (SAL), come previsto dal comma 1 dell’art. 113-bis del Codice;

- il pagamento del predetto certificato avverra entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato
e I’erogazione a favore dell’appaltatore;
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- il certificato di regolare esecuzione & emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori, come espressamente pattuity
nel contratto d’appalto che verra stipulato fra le parti;

- il pagamento delle rate di saldo avverra entro 60 giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, conmg
espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verra stipulato fra le parti in applicazione del comma 3 dell’ar;
113-bis del Codice;

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltator
la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data delm
sospensione.

i

e

5. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei tempi indicati dal presente capitolato speciale, si fa riferimento all'ar
4 del D.Lgs 231/2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012.

6. Il pagamento della rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sen

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto & disciplinata dall’art. 106 co. 13 del Codice.
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CAPO 5 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 24 - Cauzioni

1. E' prescritta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, prestata ai sensi e con le modalita
dell’art. 103 del D.Lgs.50/2016 ed in conformita allo schema tipo mod. 1.2 di cui al D.M. 12.3.04 n. 123. Le
modalita di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.Lgs 50/2016.

2. Si applica l'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 per la riduzione dell'importo della cauzione definitiva. La
cauzione definitiva pud essere progressivamente svincolata da parte dell'appaltatore secondo le condizioni € le
modalita indicate all'art. 103 co. 5 del D.Lgs. 50/2016.

3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia ¢ prestata dall'impresa mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale.

4. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma 3 del
citato art. 103 del Codice.

Art. 25 - Assicurazioni a carico dell’impresa

1. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore ¢ obbligato, almeno 10 giorni prima della
consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso



dell’esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile pegs
danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. I massimali della polizza sopra citata sono i seguenti:

- a copertura dei danni ad impianti ed opere pari all’importo contrattuale (compresa [.LV.A.)

- per danni ad impianti ed opere preesistenti Euro 100.000,00.

- responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso della esecuzione dei lavori Euro 500.000,00.

3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato
collaudo o certificato di regolare esecuzione e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

el

4. La polizza assicurativa deve essere in tutto conforme al modello tipo 2.3. di cui al D.M. 12/03/04 n. 123.

5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta
’inefficacia della garanzia.
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6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER I’ESECUZIONE

Art. 26 - Variazione dei lavori

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti®
in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui agli artt. 106 e 149 del decreto2
legislativo n.50/16, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,s

eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante un verbale di concordamento. 5
a1
N
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 27 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

Art. 28 - Cantieri temporanei o mobili

1. Con particolare riguardo ai cantieri temporanei o mobili, come definiti dal D.Lgs. 81/2008, I'appaltatore & obbligato
ad osservare - in particolare - quanto stabilito nel medesimo D.Lgs. n. 81/2008 agli articoli 95 (Misure generali di
tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), 97 (Obblighi del datore di lavoro dell’impresa
affidataria), 100 commi 3 e 4 (Piano di sicurezza e coordinamento), 101 (Obblighi di trasmissione), 102
(Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza).

2. In caso di subappalto, trova applicazione, oltre alle norme di D.Lgs. 81/2008, anche quanto disposto in materia
dall’art. 105 (Subappalto) del Codice.

3. I richiami dell’articolo “Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza™ a specifici articoli dei
D.Lgs. 81/2008 e 50/2016, non esimono le parti dal rispetto di quelle non espressamente citate.

Art. 29 — Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo e piano
operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone
che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre



2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili), al quag
si richiede di allegare gli attestati di formazione oltre all'elenco dei macchinari utilizzabili in cantiere.

2. Qualora ne ricorra la necessita (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso
esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige
Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 30 — Subappalto e sub-contratti

1. Il subappalto & consentito nel limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, ed al
condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilita

dell'impresa aggiudicataria dell'appalto.
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2. 1l contratto di appalto non pud essere ceduto a pena di nullita.

3. I sub-contratti sono regolati dall'art. 105 del Codice.

Art. 31 — Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per 'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o das
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. L'appaltatore & responsabile in solido con il subappaltore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, aloo
sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle lpote51 di cui al comma 13, lettere a) e c)O
dell'art. 105 del Codice, I'appaltatore ¢ liberato dalla responsabilita solidale di cui al primo periodo. b

N

3. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I’esecuzione in materia di
sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e del subappalto.
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4. 11 subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi

ad un anno).

5. L’appaltatore & obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori apposite clausole risolutive
espresse, a pena di nullita assoluta dei contratti stessi, con la quale l'appaltatore e il subappaltatore si assumono gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010.

Art. 32 — Pagamento dei subappaltatori

1. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei casi previsti
dall'art. 105, co. 13 del D.Lgs 50/2016.

2. L’appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai
medesimi subappaltatori, con I’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. L'appaltatore deve
utilizzare, per i pagamenti al subappaltatore, i conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la soc.
Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche (art. 3 legge 136 del 13.8.2010 e
s.m. e i.) indicando il numero di CUP (codice unico progetto) e CIG del lavoro.
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CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 33 - Accordo bonario e controversie
1. L'accordo bonario ¢ disciplinato dall'art. 205 del D.Lgs 50/2016.

2. Ove non si proceda all'accordo bonario la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contra
& devoluta al Tribunale ordinario competente, in applicazione del comma 6-bis del Codice.

e

Art. 34 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

ale

1. L’appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché,
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:

§)
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a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo € nella localita in cui si svolgono i
lavori;

. D
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b) i suddetti obblighi vincolano I’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

¢) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte deglix
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo nonc
disciplini Iipotesi del subappalto il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I’ appaltatoreo
dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli
enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

2sev:

Art. 35 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto, con le procedure dell’art. 108 del D.Lgs. n.50/16, senza
necessita di ulteriori adempimenti, tra l'altro, nei seguenti casi:

a. frode nell'esecuzione dei lavori;
b. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
c. manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e. sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, qualora venga nominato;

j. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

k. mancata attivazione in tempo utile dell’appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali;



I. mancata comunicazione alla stazione appaltante dei dati relativi ai subcontratti di cui all’art. 105, comma 2 dg
D.Lgs.n.50/2016;

m. per ogni altra fattispecie prevista dalla normativa vigente sui lavori pubblici.

Ll
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2. La parziale o mancata esecuzione anche di una sola lavorazione prevista costituisce grave inadempimento, pertant
la Stazione Appaltante intraprendera le azioni, con riferimento alle modalita previste dalla vigente legislazione %

normativa, per |’esecuzione d’ufficio o la risoluzione del contratto.
3. Nei casi di risoluzione del contratto, o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal

Stazione appaltante & fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso
ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di consisten

dei lavori.
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direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni
alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’oper
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e
mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I’eventuale riutilizzo e alla

determinazione del relativo costo.
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5. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
6. La risoluzione del contratto verra attivata inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136 del 13 agosto
2010 e s.m. e i., in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari.
7. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’affidatario e in contraddittorio
con il medesimo

8. A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante, provvedera subito dopo 1’adozione del provvedimento diS
risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione definitiva, riservandosi ogni altra

successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti dall’importo della cauzione.

CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 36 - Ultimazione dei lavori - Conto finale
1. All'accertamento dell'ultimazione, ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010, si procedera in contradditorio con
I'appaltatore previa formale comunicazione dello stesso, I'ultimazione verra certificata dalla Direzione Lavori in
doppio originale.
2. Per I'eventuale completamento di lavorazioni di piccola entita, del tutto marginali e non incidenti sulla funzionalita
e sull'uso dell'opera, non ancora eseguite ed accertate dalla Direzione Lavori, si procedera come previsto dal comma 2
del citato art. 199 D.P.R. 207/2010.

3. Il conto finale & redatto entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione come sopra certificata.

Art. 37 - Termini per il collaudo o per ’accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve

essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. Durante ’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a
controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.



CAPO 11 - NORME FINALI

.

Art. 38 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore e al presente capitolato speciale, nonc

L

il

e

a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli OHEM
=l

e gli obblighi che seguono:

a) I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove di cui al D.M. 14.1.2008 che verranno ordinate dalkas®
wa

direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione d;!::EEE

campioni e ’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere i
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;

b) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

Bajre
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c) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I’esecuzione dei lavori,
nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

d) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I’illuminazione notturna del cantiere;

e) I’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori devex
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causag
alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore 1’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti alg
mancato od insufficiente rispetto della presente norma, 5
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f) ’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 1’incolumita$?
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,”
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il

personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

g) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

h) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
q

i) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la
consegna fino al compimento del certificato di regolare esecuzione;

j) le vie di accesso al cantiere;
k) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

1) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I’abbattimento di piante, per depositi od
estrazioni di materiali;

2. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
l'attivita dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovra indicare il numero di targa e il nominativo del
proprietario degli automezzi medesimi. (art 4 Legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.)

3. E’ a carico e a cura dell’affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino
alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

4. L’affidatario deve predisporre ed esporre in sito almeno un cartello indicatore, con riferimento alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella
«B», curandone i necessari aggiornamenti periodici.



Art. 39 — Spese contrattuali, imposte, tasse Har

1.Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: T
-k

a) le spese contrattuali ?‘Eﬁ"ﬁ
b) le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I’esecuzione dei lavori e M
messa in funzione degli impianti; : -

¢) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabibzx
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestio i
del cantiere e all’esecuzione dei lavori; m

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contrattom

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Boje
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3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. Il presente contratto & soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LLV.A. € regolata dalla legge; tutti gl
1mp0rt1 citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

—
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Art. 40 — Subaffidamenti e Patto di integrita

1. I subaffidamenti di cui all’art. 105, comma 2, terzultimo periodo D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, devono essere®
comunicati alla stazione appaltante al fine della verifica del rispetto delle norme sulla tracciabilita dei flussi finanziariz
di cui alla legge n.163/2010.

2. L’appaltatore ¢ obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti apposite clausole inerenti gll01
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010 assunti dalla controparte e la risoluzione™
immediata del rapporto contrattuale in caso di inadempimento;

PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE

Vedi [ allegato “Norme e prescriziont 7ecniche”
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TABELLA PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
«A» ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera - articolo 5
n. Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori In Euro n %
1
2
3
4
4a ¢ (*
4b
5
6
7
8
9
10
11
1la
11b
llc
12
13
14
14a
15b
15
16
17
Parte 1 - Totale lavori A MISURA 63.382,46
18
19
20
Parte 2 - Totale lavori 63.382,46
a) Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) (parti 1 +2)
1
2
Parte - Totale oneri per la sicurezza A MISURA 623,80
3
4
5
Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO
6
7
Parte 3 - Totale oneri per la sicurezza, 623,80
b) Oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 +2 +3
TOTALE DA APPALTARE (sommadia+b 64.006,26

e
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TABELLA «B» - MODELLO DI CARTELLO INDICATORE

[ st T T et SN S N i
Sﬂegione Emilia-Romagna

AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
Ente appaltante: AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA
Fonte di Finanziamento:

Progetto esecutivo:

LAVORI DI: Interventi di ripristino della sezione idraulica e di difesa spondale a protezione della strada comunale Fondovalle
Scoltenna tra le localita Sasso Cervaro e Case Patarozzi

CODICE:

IMPORTO COMPLESSIVO €:

Progetto esecutivo approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Coordinamento Programmi
Speciali e Presidi di Competenza n. del

Progettista:

Direttore dei lavori:

Direttore Operativo:
Ispettore di Cantiere:

Coordinatore per la sicurezza sul cantiere
in fase di progettazione:

Coordinatore per la sicurezza sul cantiere
in fase esecutiva:

Durata stimata in uomini/gg.: |:| Notifica preliminare in data: P
Responsabile Del Procedimento:

IMPORTO DEL PROGETTO: € 80.000

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: €

ONERI PER LA SICUREZZA: €

IMPORTO DEL CONTRATTO: € Euro )

Gara in data , offerta di Euro pari al ribassodel __ %

Aggiudicazione:
Impresa esecutrice:

con sede

Qualificata per i lavori dell_ categori_: , classifica .000)
, classifica .000)
, classifica .000)

direttore tecnico del cantiere:

Data di Consegna:
Tempo Contrattuale:

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA
telefono: fax: E-mail:

il

.
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